

PŘÍLOHA Č. 3 – HARMONOGRAM REALIZACE PLNĚNÍ

Zahájení I. etapy : 2.7.2018

Dokončení I. etapy : 12.7.2018

Zahájení II. etapy : 17.7.2018

Dokončení II. etapy : 10.8.2018