



LCR0922390

PROTOKOL O 3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 317136095.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

██████████
a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
Uherskobrodská 81, Luhačovice 763 26

Nabyvatel

Kloboucká lesní s.r.o.
se sídlem
Šumavská 31, Brno 602 00

IČ: 25532642
DIČ: CZ699003128

Jednající:

██████████
Ke smluvnímu jednání pověřen:
Ing. Tomáš Kamenický

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 317136095 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodloužení, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	15.4.2018
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.5.2018

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	15.4.2018	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	30.6.2018	Platí pouze pro provedení povýrobních úprav pracoviště.	

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši ---. Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 317136095.

V Luhačovicích dne 1.6.2018

V Brumově-Bylnici dne 1.6.2018

