

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10213/2016/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Daliborem Moukou, místostarostou

k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

dále jen objednatel

a

Ing. Luděk Maceček

Sídlem: XXXXXXXXX

IČ: 76391191

DIČ: CZ7510044938 (NEPLÁTCE DPH)

Peněžní ústav: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Zapsán: Magistrát města Frýdku – Místku, Živnostenský úřad, č. j. ŽÚ/7075/2009/La/5

dále jen zhotovitel

Úvodní ustanovení

Dne 10.05.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10213/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby akce „Parkoviště na ul. Na Jízdárně“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“).

čl. II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

2.1 V čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo se za 7 odrážku vkládá text:

- zpracování dokumentace kanalizačního připojení na stoku OVAK včetně retence a lapolu

2.2 Čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem:

„Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 31.01.2017“

2.3 Čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se tabulka s cenami ruší a nahrazuje se novou tabulkou v tomto znění:

| | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
|--|----------------------|----------|----------------------|
| Projektová dokumentace pro územní řízení V podrobnostech pro provádění stavby | 47 140,00 | - | 47 140,00 |
| Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti a zpracování plánu BOZP | 139 534,00 | - | 139 534,00 |
| Projektová dokumentace kanalizačního připojení vč. retence a lapolu | 77 282,00 | - | 77 282,00 |
| Geodetické zaměření stavby | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Geodetické doměření trasy kanalizace (polohopis a výškopis) | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| CENA C1 | 269 956,00 | - | 269 956,00 |

| | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
|----------------|----------------------|----------|----------------------|
| Autorský dozor | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| CENA C2 | 6 000,00 | - | 6 000,00 |

| | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
|----------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| CENA CELKEM (C1+C2) | 275 956,00 | - | 275 956,00 |

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 10213/2016/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Ostatní tímto dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10213/2016/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10213/2016/OIMH.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek vč. uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č.1 smlouvy o dílo, zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0984/RMOB1418/47/16 ze dne 20.10.2016. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

V Ostravě dne: 01.11.2016

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě dne: 08.11.2016

Ing. Luděk Maceček