

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S936/2018/070

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) [REDACTED]

Jan Ježek, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

zastoupený: Martinem Pánkem,

Ing. Pavlem Hartigem

oba společně, na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Martin Pánek

č. [REDACTED]  
[REDACTED]

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### II.

#### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Buková stráž - oprava + TZ**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/070**, a to dle projektové dokumentace **zak. č. 05122014** vypracované **PROJEKTOVOU KANCELÁŘÍ Jareš, Maděra, Stejskal** za podmínek stanovených příslušnými právními

předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
  - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům s bilancí rozhodujících výměr (délky, plochy...)
  - zajištění geologického dohledu na stavbě
  - časový a finanční harmonogram provádění díla

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých letech provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet

dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 z důvodu na straně objednatele.

### **III.** **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavce věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 8. 2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **25. 7. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

## IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 546 745,45 Kč bez DPH, slovy šest milionů pět set čtyřicet šest tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých čtyřicet pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

**Zadavatel předpokládá, že do 31. října 2018 budou zhotovitelem řádně provedeny a fakturovány tyto stavební objekty:**

*SO 101 – Komunikace – technické zhodnocení*

12 – Zemní práce – odkopávky a prokopávky

27 – Zakládání – základy

4 – Vodorovné konstrukce

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 – Přesun hmot (poměrná část)

Zadavatelem předpokládané maximální finanční plnění v roce 2018 za výše uvedené stavební práce bude činit 2 mil. Kč.

*SO 102 – Komunikace – oprava*

1 – Zemní práce

5 – Komunikace

998 – Přesun hmot (poměrná část)

Zadavatelem předpokládané maximální finanční plnění v roce 2018 za výše uvedené stavební práce bude činit 500 tis. Kč.

Zbývající práce budou provedeny a fakturovány v roce 2019.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli nejpozději do 14. dne následujícího měsíce; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

**Fakturační adresa:** Lesy České republiky, s. p.  
Lesní správa Ještěd  
Sokolská 1383/37  
460 01, Liberec 1

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného **Magistrátem Města Liberec** dne **20. 5. 2016** pod č. j. **SURR/7130/082882/16-Vá/SP**.

Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl určen **Ing. Zdeněk Tomíček, č. telefonu: [REDACTED]**

Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během provádění stavby.

Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Martina Pánka, telefon: [REDACTED]  
[REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.



7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši alespoň nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **6x** statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.  
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **6x** statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel

povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny této části díla bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
3. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
4. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
6. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

7. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
13. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
15. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
16. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
17. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

18. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
19. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **25. 7. 2018**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 11. 2019**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti)

bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### XIII.

#### Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních preventivních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet, časový a finanční harmonogram provádění díla.

21 -06- 2018


V Liberci dne: .....




.....  
Martin Pánek, ředitel oblasti  
oba společně, na základě plné moci

26 -06- 2018

V Liberci dne: .....




Za objednatele  
Ing. Ludvík Řičář  
Ředitel KŘ Liberec



.....  
Za  
Ing. Pavel I. ....lasti  
oba společně .....moci

[07]  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby  
Kód stavby  
Název objektu  
Kód objektu  
Název části  
Kód části  
Název podčásti  
Kód podčásti

**LC Buková Stráň**  
**05122014**

JKSO  
EČO  
Místo

Objednatel  
Projektant  
Zhotovitel

Jan Maděra  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

14.05.2018

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

10.06.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1		8	0	13 VRN	159 425,38 Kč
2	SO 101 5 247 227,09 Kč	9	0	14	0
3	SO 102 1 140 092,98 Kč	10	0	15	0
4		11	0	16	0
5				17	0
6				18	0
7 ZRN (ř. 1-6)	6 387 320,07 Kč	12 DN (ř. 8-11)	0	19 NUS (ř. 13-18)	159 425,38 Kč
20 HZS		21 Kompl. činnost	0	22 Ostatní náklady	0
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22	
Razítko				24 15 % DPH	
<b>Objednatel</b>				25 21 % DPH 6 546 745,45 Kč DPH	
Datum a podpis				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	
Razítko				<b>7 921 562,05 Kč</b>	
<b>Zhotovitel</b>				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele	
Razítko				28 Klouzavá doložka	
Razítko				29 Zvýhodnění + -	

ČR - 186 00  
IČ: 480

21-06-2018

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 05122014 LC Buková Stráň

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 14.05.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1		2 3

Rekapitulace 6 546 745,45 Kč

VRN	VRN	159 425,38 Kč
SO 101	SO 101 Komunikace-Technické zhodnocení	5 247 227,09 Kč
SO 102	SO 102 Komunikace-Oprava	1 140 092,98 Kč
	<u>Celkem základ bez DPH</u>	<u>6 546 745,45 Kč</u>

## ROZPOČET

Stavba: 05122014 LC Buková Stráž  
 Objekt:  
 Část: 00 VRN  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 Datum: 14.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				159 425,38
	VRN 1	Inženýrská činnost				84 712,75
1	02520	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou <i>"zkouška plynulé křivky zmitosh dodané šd,fr.0-32 a 0-65"</i> <i>4=4,000 [A]</i> <i>"zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami"</i>	ks	4,000	1 724,14	6 896,56
2	02620	Zkouška konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou <i>statická zátěžová zk. , 6*plán. 6* ŠD. 12* kopaná sonda s rozbořem dodané ŠD a tloušťky KCE, dodání fotodokumentace z sond</i> <i>6+6+12=24,000 [A]</i> <i>"zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami"</i>	ks	24,000	2 068,97	49 655,28
	2811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU <i>Geologický dotřed na stabilitě LC, odsouhlasení míst pro sanaci podlaží, viz geolog posudek Rndr. Vybrala</i> <i>"zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami"</i>	kpl	1,000	2 873,56	2 873,56
3	02911	Ostatní požadavky-geodetická měření <i>Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla a jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i> <i>- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).</i> <i>V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů a počítána jejich plocha, délky a kusy (materiál, povrch, barva) ŠD, propustky, opěrné zdi, příkopy, dlažby.</i> <i>Bude spočítána plocha realizované LC ( zpevněné plochy) – rozdělena na SO a po jednotlivých površích .</i>	kpl	1,000	11 494,25	11 494,25
4	02944	Dokumentace skuteč.provedení v digit.formě <i>"tisk A", digit. 1"</i> <i>"zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi"</i>	kpl	1,000	13 793,10	13 793,10
5	VRN 3 0310	Zařízení staveniště zřízení, provoz, demontáž <i>"během výstavby "</i> <i>"zahrnuje objednatelem povolené náklady na přičzení(event pronájem, provozování, "</i> <i>"udržování a likvidační zhotovitelova zařízení"</i>	kpl	1,000	74 712,63	74 712,63
		<b>Celkem</b>				<b>159 425,38</b>

## ROZPOČET

Stavba: 05122014 LC Buková Stráň  
 Objekt:  
 Část: SO 101 Komunikace-Technické zhodnocení  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 Datum: 14.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9			10
	HSV	Práce a dodávky HSV				5 247 227,09		7 622,595	
	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				558 584,41		0,001	
01	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny včetně vyvětvení průjezdného profilu 250=250,000 [A] <i>odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin spálení na hromadách nebo štěpkování</i>	m2	250,000	20,69	5 172,50	0,00000	0,000	21,0
02	162301312	Vodorovné přemístění křovin a stromů do 1000 m	m2	250,000	12,64	3 160,00	0,00000	0,000	21,0
03	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm <i>s úpravou terénu</i> 85=85,000 [A] <i>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů</i>	kus	85,000	614,94	52 269,90	0,00001	0,001	21,0
04	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	85,000	63,22	5 373,70	0,00000	0,000	21,0
05	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 <i>rozrovnání do 1 km</i> 32,5+31,5+181,7+203+11,1+35,6+15,9+112+26,6+213,5+15,5+15+173+203+86,6+129,5+7,8+11+19+24,3=1 548,100/2=774,05 50% v hor. 3 a 50% v hor. 4 <i>plocha zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem konstatní množství nakopání, rozměťování i pařezů</i>	m3	774,050	47,89	37 069,25	0,00000	0,000	21,0
06	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 <i>rozrovnání do 1 km</i> 32,5+31,5+181,7+203+11,1+35,6+15,9+112+26,6+213,5+15,5+15+173+203+86,6+129,5+7,8+11+19+24,3=1 548,100/2=774,05 50% v hor. 3 a 50% v hor. 4	m3	774,050	57,47	44 484,65	0,00000	0,000	21,0
07	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 a 4 za lepivost 32,5+31,5+181,7+203+11,1+35,6+15,9+112+26,6+213,5+15,5+15+173+203+86,6+129,5+7,8+11+19+24,3=1 548,100	m3	1 548,100	6,90	10 681,89	0,00000	0,000	21,0
08	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>vč. případného pažení a převodu vody</i> P1- P9 9*(7,5*1*1,2+3)=108,00/2=54 50% v hor. 3 a 50% v hor. 4 <i>plocha zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</i>	m3	54,000	185,06	9 993,24	0,00000	0,000	21,0
09	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 <i>vč. případného pažení a převodu vody</i> P1- P9 9*(7,5*1*1,2+3)=108,00/2=54 50% v hor. 3 a 50% v hor. 4	m3	54,000	309,20	16 696,80	0,00000	0,000	21,0
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 a 4 9*(7,5*1*1,2+3)=108,000 [A]	m3	108,000	20,69	2 234,52	0,00000	0,000	21,0
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 „odkopávky+rýhy“1548,1+108	m3	1 656,100	34,09	56 456,45	0,00000	0,000	21,0
12	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 „odkopávky+rýhy“1548,1+108	m3	1 656,100	75,86	125 631,75	0,00000	0,000	21,0
13	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 103 % PS	m3	300,000	114,18	34 254,00	0,00000	0,000	21,0

		300=300,0								
14	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 315+325+1817+580+356+110+132+320+266+610+150+155+1732+580+866+770+78+110+158+202=9 632,000 [A] <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>	m2	9 632,000	11,43	110 093,76	0,00000	0,000	21,0	
15	182001112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH rozměrování výkopku a pohledová úprava po ukončení stavby 2200=2 200,000 [A] <i>Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.</i>	m2	2 200,000	20,46	45 012,00	0,00000	0,000	21,0	
16	181451162	Založení trávníku rohoží Extrudovaná, trojrozměrná a UV stabilizovaná protierozní zatravnovací rohož z polypropylenu s jednostranně nakaširovanou tkanou textilií. 1184*0,3=355,20 [A]	m2	355,200	41,38	14 698,18	0,00008	0,028	21,0	
17	005724900	rohož s travním semenem Extrudovaná, trojrozměrná a UV stabilizovaná protierozní zatravnovací rohož z polypropylenu s jednostranně nakaširovanou tkanou textilií.	m2	355,200	52,87	18 779,42	0,00100	0,355	21,0	
18	452311151	Zakládání - základy Podkladní beton prostý tř. C 20/25 otevřený výkop podbetonování propustků, C20/25, DN600+DN800 (6*1,5)+(4+5+3)=21,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané	m3	21,000	3 091,95	64 930,95	2,42900	51,009	21,0	
20	279364141PC	Zakládání - zpevnování svahu Zpevnění svahů sítí Zn+AL oka 100/100/4/4 vč.spojovacích prvků L-Ko = 1184*1,3m= 1539,2m2  armovací prvek, tzv "L-ko": Do líce budou použity stabilizační armovací prvky z ocelových svařovaných sítí z drátu průměru 4mm, s rozměrem ok 100/50 mm. Povrchová úprava sítí (drátu) bude ze směsi zinku a hliníku v poměru 95% Zn + 5% Al, a to při hmotnosti povlaku min. 275 g/m2. Použité sítě budou mít pevnost v tahu min. 500 MPa. Ze stejného materiálu bude i spojovací materiál (distanční spony, háčky, spirály a "C" kroužky). (Na prvek L-Ko bude připevněna tahová síť s hexagonálním okem)	m2	1 539,200	155,17	238 837,66	0,00280	4,310	21,0	
21	279364174PC	Zpevnění svahu tahovou sítí s hexagonálním okem (pletivo Zn 6*8 D 22) vč.spojovacích prvků  tahová síť 1184*1,5=1776m  ( Na prvek L-Ko( bude připevněna tahová síť s hexagonálním okem ( pletivo Zn 6*8 D22, délka 1,5m )	m2	1 776,000	87,36	155 151,36	0,00155	2,753	21,0	
22	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá z PE podélná pevnost v tahu do 40 kN/m  jednoosá geomříž z tuhých polyesterových prutů : Surovina Polyester (PET) Pevnost v tahu: 80/20 kN/m (MD/CMD) (podle EN ISO 10319) Pevnost v tahu při 1% protažení: min.16 kN/m (MD) Pevnost v tahu při 2% protažení: min. 28 kN/m (MD) Protažení při jmenovité pevnosti: max8 / max 8 % (MD/CMD) (podle EN ISO 10319) Sečnicová tuhost při 1% protažení: 1.600 kN/m (MD) Creepová pevnost na 120 let Tcr: min. 57 kN/m (MD)  - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přešaru (přešary započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - nakáškla geomříže dle předepsaného technologického předpisu	m2	3 552,000	155,17	551 163,84	0,00061	2,167	0,00000	
23	462511270	Vodorovné konstrukce Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	9,900	2 241,38	22 189,66	2,13408	21,127	21,0	

24	462519002	Příplatek za urovnění ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	33,000	41,38	1 365,54	0,00000	0,000		21,0	
		(2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2)=33									
25	465511112	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 250 mm „žula“2*1+1+2+1+2+2+4+2=17,000 [A] početka zahrnuje: - nutné zemní práce (sňatování, úpravu píště a pod.) - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění tmelení a uvolnění svar případně s vyklínováním	m2	17,000	408,05	6 936,85	0,48000	8,160		21,0	
26	599432111	Vypínání spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	17,000	163,22	2 774,74	0,10354	1,760		21,0	
	5	Komunikace				2 733 366,04		7 022,002			
27	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM v místě sanace , čedič , fr. 63-125 570+310+590+770+570=2 810,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	m2	2 810,000	175,00	491 750,00	0,48090	1 351,329		21,0	
28	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM čedič , fr.32-63 315+309+1732+562+338+102+125+286+254+570+150+148+1652+550+824+759+70+104+151+ 196=9 197,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	m2	9 197,000	137,70	1 266 426,90	0,40000	3 678,800		21,0	
29	564831111	Podklad ze štěrkokrté ŠD tl 100 mm VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM čedič, fr.0-32, plynulá křivka zrnitosti, 305+303+1647+555+320+95+120+274+242+142+560+140+1572+530+782+727+65+99+146+19 2=8 816,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	m2	8 816,000	75,75	667 812,00	0,18907	1 666,841		21,0	
30	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2 žula, fr. 0-22, 297+296+1562+547+302+90+114+262+230+545+135+132+1492+510+740+695+60+95+142+18 6=8 432,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	m2	8 432,000	32,48	273 871,36	0,03694	311,478		21,0	
31	597191121	Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho bez lože kamenné svodnice š. 1,0m , na sucho , min hm kamenů 80kg, žula 5+7+5+5=22,000 [A] početka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dořádní a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce	m	22,000	1 522,99	33 505,78	0,61608	13,554		21,0	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				766 268,23		508,923			
32	919443111	Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800 „DN 600+DN 800“6+3=9 početka zahrnuje: zděvo z lomového kamene na MČ ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zděva MČ , vč základu ze zděva , nebo betonu římsu ze železobetonu, pokud je předepsaná zadávací dokumentací	kus	9,000	9 252,87	83 275,83	16,03599	144,324		21,0	
33	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 „žula „DN 600+DN 800“6+3=9 početka zahrnuje: zděvo z lomového kamene na MČ ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zděva MČ , vč základu ze zděva , nebo betonu římsu ze železobetonu, pokud je předepsaná zadávací dokumentací	kus	9,000	18 448,27	166 034,43	16,75142	150,763		21,0	

## SO 101

34	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600 železobeton s integr. těsněním DN600, vč. všech zemních prací, hutnění, obsypů, případného pažení a převodu vody 5+7,5+7,5+5+5+5=35,000 [A] <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy, včetně naložení a složení, případně s uložením, dodávka trub ve specifikaci</i>	m	35,000	2 187,74	76 570,90	1,22469	42,864	21,0
35	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním DN 600/2500 35/2,5=14	kus	14,000	6 302,30	88 232,20	1,74700	24,458	21,0
36	919521017	Zřízení propustků z trub betonových DN 800 železobeton s integr. těsněním DN800, vč. všech zemních prací, hutnění, obsypů, případného pažení a převodu vody 12,5+17,5+7,5=37,500 [A] <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy, včetně naložení a složení, případně s uložením, dodávka trub ve specifikaci</i>	m	37,500	1 539,93	57 747,38	1,43876	53,954	21,0
37	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DN 800/2500 37,5/2,5=15	kus	15,000	11 551,72	173 275,80	2,45000	36,750	21,0
38	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m rozrovnání do 100m 53+16+18+10+8+33+15+15+15+55+20=273,000 [A] <i>- vodorovná a svislá doprava, přemíslení, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez popíště)</i>	m	273,000	37,93	10 354,89	0,19400	52,962	21,0
39	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 325+315+545+580+86+110+132+320+86+150+590+155+532+580+236+770+78+158+110+202=6 060,000 [A] <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</i>	m2	6 060,000	18,28	110 776,80	0,00047	2,848	21,0
40	998 998225111	Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železobetonovým	t	7 626,119	12,64	96 394,14	0,00000	0,000	21,0
41	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	7 626,119	2,07	15 786,07	0,00000	0,000	21,0
		<u>Celkem</u>				<u>5 247 227,09</u>		<u>7 622,595</u>	

|



## ROZPOČET

Stavba: 05122014 LC Buková Stráž  
 Objekt:  
 Část: SO 102 Komunikace-oprava  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 Datum: 14.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9			10
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 140 092,98		2 622,591	
	1	Zemní práce				119 188,70		0,000	
01	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny  včetně vyvětvení průjezdného profilu  1350=1 350,000 [A]  odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin spálení na hromadách nebo štěpkování	m2	1 350,000	20,69	27 931,50	0,00000	0,000	21,0
02	162301312	Vodorovné přemístění křovin a stromů do 1000 m	m2	1 350,000	12,64	17 064,00	0,00000	0,000	21,0
03	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3  Sanace,rozrovnání do 200 m  18,75*7=131,250/2=65,625 50% v hor.3 a 50% v hor.4 <i>položka zahrnuje:</i> - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopoviště po celou dobu práce v něm vo. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí s objekty vo. jejich dočasného zajištění - výměra odvedení a odšťavnění na příslušném prostoru s od	m3	65,625	90,94	5 967,94	0,00000	0,000	21,0
04	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4  18,75*7=131,250/2=65,625 50% v hor.3 a 50% v hor.4	m3	65,625	90,94	5 967,94	0,00000	0,000	21,0
05	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 a 4 za lepivost  18,75*7=131,250	m3	131,250	6,90	905,63	0,00000	0,000	21,0
06	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	131,250	75,86	9 956,63	0,00000	0,000	21,0
07	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	131,250	34,09	4 474,31	0,00000	0,000	21,0
08	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním  „sanace“75*7=525,000 [A]  <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>	m2	525,000	11,43	6 000,75	0,00000	0,000	21,0
09	182001112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2  VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH rozrovnání výkopku a pohledová úprava po ukončení stavby  2000=2 000,000 [A] <i>všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci a podmínkách této smlouvy, na které jsou uvedeny samostatné položky.</i>	m2	2 000,000	20,46	40 920,00	0,00000	0,000	21,0
	5	Komunikace				895 150,35		1 939,923	
10	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm  VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM v místě sanace , čedič , fr. 63-125	m2	525,000	175,00	91 875,00	0,48090	252,473	21,0

		7*75=525,000 [A]							
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti							
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
		- nezahrnuje postřiky, nálety							
11	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	7 915,000	69,89	553 179,35	0,17726	1 403,013	21,0
		Reprofilace s doplněním, žula , fr. 0-32							
		7915=7 915,000 [A]							
12	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	7 700,000	32,48	250 096,00	0,03694	284,438	21,0
		žulový písek ( eluvium ) , fr. 0-22 ( místní název -Perk							
		7700=7 700,000 [A]							
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti							
		- posyp předepsaným množstvím							
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				87 175,62		682,668	
13	9389096111	Odstranění nánosů na vozovce tl do 100 mm	m2	5 418,000	16,09	87 175,62	0,12600	682,668	21,0
		rozrovnání do 200m							
		5418=5 418,000 [A]							
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)							
	998	Přesun hmot				38 578,31		0,000	
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 622,591	12,64	33 149,55	0,00000	0,000	21,0
15	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	2 622,591	2,07	5 428,76	0,00000	0,000	21,0
		<u>Celkem</u>				<u>1 140 092,98</u>		<u>2 622,591</u>	

|

6 387 320

Popis	SoD celkem Kč													2018 celkem Kč	2019 celkem Kč	
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8
<b>SO 101 Komunikace- Tech. Zhodnocení</b>		2018						2019								
12- Zemní práce- odkopávky a prokopávky	558 584 Kč														558 584 Kč	0 Kč
18 Zemní práce- povrchové úpravy terénu	33 477 Kč															33 477 Kč
27 Zakládání- základy	64 930 Kč														64 930 Kč	0 Kč
28 Zakládání- zpevňování svahu	945 152 Kč															945 152 Kč
4 Vodorovné konstrukce	33 266 Kč														33 266 Kč	0 Kč
5 Komunikace	2 733 366 Kč															2 733 366 Kč
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	766 268 Kč														766 268 Kč	0 Kč
998 přesun hmot	112 184 Kč														38 520 Kč	73 664 Kč
																0 Kč
<b>SO 102 Komunikace- oprava</b>		2018						2019								
1 Zemní práce	119 189 Kč														119 189 Kč	0 Kč
5 Komunikace	895 150 Kč														895 150 Kč	0 Kč
91 Doplnující konstrukce a práce	87 176 Kč															87 176 Kč
998 Přesun hmot	38 578 Kč														12 537 Kč	26 041 Kč
																0 Kč
VRN	159 425 Kč														53 000 Kč	106 425 Kč
															<u>2 488 444 Kč</u>	<u>3 898 876 Kč</u>

