

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: **E650-S2676/2017**
č. smlouvy zhotovitele: **TRS/172011**
na realizaci stavby

„Oprava přejezdových konstrukcí v obvodu ST UL“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
400 03 Ústí nad Labem
XXX

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

XXX

b) ve věcech technických:

XXX

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

XXX

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:
XXX

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

VIAMONT Servis a.s.

se sídlem Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25021851

DIČ: CZ25021851

Zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1015

zastoupená: XXX

Bankovní spojení: XXX

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: **XXX**

b) ve věcech technických: **XXX**

c) ve věcech realizace: **XXX**

d) ekolog: **XXX**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: **XXX**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

TRAIL Servis a.s., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k základní smlouvě o dílo:

Ke změně dochází v čl. 5 – CENA ZA DÍLO, v bodě 5.1, kde dochází k následující změně ceny díla bez DPH:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:	12 529 116,35 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 358 387,05 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):	- 63 684,00 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce - méněpráce)	12 823 819,40 Kč

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací
Příloha č. 2 – Oznámení změn TRAIL Servis a.s.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem, kdy poslední ze smluvních stran připojí svůj podpis a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Ústí nad Labem dne: 29.06.2018

Ústí nad Labem dne: 28.06.2018

.....

objednatel
XXX

.....

zhotovitel
XXX