



# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2018/D/0058

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ :  
Bankovní ústav:  
Číslo účtu:  
Datová schránka:  
Zastoupen ve věcech smluvních:  
Zástupce objednatele pro věci technické:

**Město Kuřim**  
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
00281964  
CZ00281964  
Komerční banka a.s., pobočka Kuřim  
22824641/0100  
5dhubqj2  
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou  
  
Stanislav Bartoš, [bartos@kurim.cz](mailto:bartos@kurim.cz)  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Olga Hanáková, [hanakova@kurim.cz](mailto:hanakova@kurim.cz)  
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

Název:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ :  
Bankovní ústav:  
Číslo účtu:  
Datová schránka:  
Zastoupen ve věcech smluvních:  
Zástupce zhotovitele pro věci technické:  
(dále jen „zhotovitel“)

**7points, s.r.o.**  
Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim  
28323793  
CZ28323793  
Komerční banka a.s.  
43-4185560247/0100  
npxdtwf  
[REDACTED]

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XVI Závěrečná ustanovení, odstavce 1, na změně předmětu, termínu dokončení a ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2018/D/0058, ze dne 15.05.2018, (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu rozšíření předmětu díla, které bylo odsouhlaseno vedoucím odboru investičního, MU Kuřimi

takto:

## III. PŘEDMĚT DÍLA

### Čl. IV. Předmět díla, odstavce 2. se mění a nově zní takto:

2. Rozsah předmětu díla je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) ve stupni pro provedení (DPS) a zadání stavby (DVZ), včetně zajištění případných nutných

průzkumů a rozborů, geodetického zaměření, zajištění vyjádření a stanovisek ke stavebnímu řízení a vypracování soupisu prací pro potřeby výběru dodavatele.

Projektová dokumentace dopracuje projekt celkové rekonstrukce vnitřních prostor, včetně projektu vzduchotechniky – rekuperace s chlazením v nově vzniklých třídách a bude zahrnovat i návrh interiéru a úpravy zahrady a předzahrady, včetně řešení kanalizace před objektem bývalé MŠ na základě studie, která byla vypracována zhotovitelem v předchozím projekčním stupni.

Projektová dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové v počtu 7 paré v tištěné podobě + 1 x na CD nebo DVD ve formátech „dwg“, „pdf“, „xls“ a „doc“.

#### IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

**Čl. V. Termíny a místo plnění, odstavec 1. se mění a nově zní takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy. Dále se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději 31.10.2018.

#### V. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě cenové nabídky na projekt vzduchotechniky ze dne 18.6.2018 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/D/0058 o částku 22.500,- Kč bez DPH, 27.225,- Kč vč. DPH (viz. příloha).

**Čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní takto:**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí v Kč

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>237.200,00 Kč</b>
DPH 21%	49.812,00 Kč
<b>Celková cena s DPH 21%</b>	<b>287.012,00 Kč</b>

(slovy: dvěsetosmdesátšedmtisícdevanáctkorunčeských)

K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

#### VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 vyhotovení obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se

dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.


4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen usnesením Rady města Kuřimi č. 331/2018 ze dne 26.6.2018.
6. Příloha: Cenová nabídka na project vzduchotechniky, ze dne 18.6.2018

V Kuřimi, dne 29.6.2018

Za objednatele




Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

 Město Kuřim  
Jungmannova 968/75  
664 34 Kuřim

V kuřimi, dne 29.6.2018

Za zhotovitele



 7points, s. r. o.  
Blanenská 365  
664 34 Kuřim  
IČ 283 23 793  
DIČ CZ283 23 793

**věc: cenová nabídka**

Objednatel: Město Kuřim  
MÚ Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim  
Odbor investiční

Zhotovitel: 7points, s.r.o.  
Blanenská 355, Kuřim, 664 34

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

věc: rozšíření rozsahu projektu, doplnění cenové nabídky

akce: stavební úpravy objektu MŠ Otevřená, Kuřim

**Vysvětlení:**

v průběhu přípravné projektové fáze se po schůzce mezi zadavatelem a zhotovitelem projektu dohodlo rozšíření projektu stavebních úprav MŠ Otevřené o zajištění nuceného větrání v nově vzniklých třídách - tzv. rekuperaci s chlazením. Jedná se o zásadní zvýšení komfortu užívání stavby dětmi. Nově tak bude do projektu zařazená profese VZT /vzduchotechniky/. Toto rozšíření projektu znamená finanční navýšení projektu o 22 500 Kč bez Dph.

cena za rozšíření projektu: 22 500 Kč bez DpH

27 225 Kč s DpH

V Kuřimi dne: 18. 06. 2018