





DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/029/Li, uzavřené dne 06.03.2018


Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 

- 2. ZHOTOVITEL:** Zdeněk Mutina

zastoupena: Bc. Zdeňkem Mutinou
se sídlem: Janáčkova 1173, 735 81 Bohumín
IČ: 154 96 155
DIČ: CZ6310160208
telefon: 
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu: 



I.

Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.

Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 28.494,88 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/029/Li na stavbu „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory č. p. 360 – odpočinková plocha“ (dále jen „smlouva“) ze dne 06.03.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební práce – odpočinkové plochy	216.250,12 Kč bez DPH
Sadové úpravy – výsadba (před i za budovou)	383.692,00 Kč bez DPH
<hr/>	
Následná péče pro výsadbu před i za budovou:	
Cena následné péče – 1. rok	30.591,00 Kč bez DPH
Cena následné péče – 2. rok	31.460,00 Kč bez DPH
Cena následné péče – 3. rok	58.380,00 Kč bez DPH
Cena následné péče – 4. rok	34.230,00 Kč bez DPH
Cena následné péče – 5. rok	34.230,00 Kč bez DPH
Celkem	788.833,12 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4477 ze dne 18.06.2018.

V Třinci dne 22. 06. 2018

.....

Za objednatele:

22. 06. 2018


.....

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Zdeněk Mutina
majitel firmy

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: I	
Zhotovitel:	Zdeněk Mutina, Janáčkova 1173, 735 81 Bohumín		
Investor:	Město Třinec	Datum:	15.6.2018
Název akce:	Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení, Nebory čp. 360 - odpočinková plocha		
Předmět změny:			
V rámci ukončení stavby „Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory čp. 360 - odpočinková plocha“ bylo provedeno skutečné zaměření ploch zeleně a zpevněných ploch v odpočinkové zóně a rozdíly skutečnosti a výkazu výměr, který byl součástí projektové dokumentace jsou vyčísleny ve změnovém rozpočtu.			
Potvrzená změna rozsahu díla:			
Cena méněprací bez DPH:	-67 786,38 Kč	Cena víceprací bez DPH:	39 291,50 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-28 494,88 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	817 328,00 Kč	Nová cena bez DPH:	788 833,12 Kč
			
schválil (Dodavatel):	Bc. Zdeněk Mutina		<i>pod</i>
schválil (Objednatel):	Bc. Alexandra Lipovská		<i>pod</i>
	Bc. Jarmila Hlawiczková		
schválil (TDS):	Ing. Černožorská Kateřina		<i>pod</i>

Změnový list č.01

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení, Nebory čp. 360 - odpočinková plocha

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
	1	Sadové úpravy za budovou	6 850,00 Kč
	2	Sadové úpravy před budovou	32 441,50 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			39 291,50 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
	4	Sadové úpravy za budovou	- 46 767,50 Kč
	5	Sadové úpravy před budovou	- 3 278,00 Kč
	6	Stavební práce	- 17 740,88 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 67 786,38 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 28 494,88 Kč
------------------------------------------	--	--	-----------------------

1. Přípravné práce a terénní úpravy						
Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH	
1	Plošná úprava ter. nerovnosti do 0,2m v rovině	58	m2	15,00 Kč	870,00 Kč	
2	Rozproštění substrátu v rovině II. do 0,1m	58	m2	10,00 Kč	580,00 Kč	
3	Nakládka substrátu a převoz	2	t	300,00 Kč	600,00 Kč	
4	Obdělání půdy frézováním v rovině	58	m2	15,00 Kč	870,00 Kč	
5	Obdělání půdy ryhím do 0,2m v hornině 3 v rovině	58	m2	5,00 Kč	290,00 Kč	
6	Obdělání půdy hrabáním v rovině	58	m2	2,10 Kč	121,80 Kč	
7	Substrát (kompost)	2	t	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč	
Celková cena bez DPH					5 532 Kč	
DPH 21%					1 162 Kč	
Celková cena s DPH					6 693 Kč	

11	Kácení jehličnatých stromů prům. do 0,3m v rovině	1	ks	750,00 Kč	750,00 Kč	
12	Kácení jehličnatých stromů prům. do 0,8m v rovině	2	ks	6 500,00 Kč	13 000,00 Kč	
13	Kácení jehličnatých stromů prům. do 0,9m v rovině	2	ks	7 850,00 Kč	15 700,00 Kč	
14	Kácení jehličnatých stromů prům. nad 1m v rovině	1	ks	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč	
Celková cena bez DPH					38 950 Kč	
DPH 21%					8 180 Kč	
Celková cena s DPH					47 130 Kč	

3. Založení trávníku výsevem						
Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH	
22	Obdělání půdy frézováním v rovině	58	m2	5,00 Kč	290 Kč	
23	Obdělání půdy hrabáním v rovině	58	m2	3,20 Kč	186 Kč	
24	Vodorovné přemíst. pisku nošením.do 100m	0,58	m3	185,00 Kč	107 Kč	
25	Nakládání pisku z množství do 100m3	0,58	m3	350,00 Kč	203 Kč	
26	Rozproštění pisku v rovině,II vrstvy do 10cm	58	m2	12,00 Kč	696 Kč	
27	Založení parkového trávníku výsevem v rovině	58	m2	3,20 Kč	186 Kč	
28	Písek	1	t	320,00 Kč	320 Kč	
29	Trávníkové hnojivo	2,1	kg	17,00 Kč	36 Kč	
30	Travní osivo park	2,1	kg	125,00 Kč	263 Kč	
Celková cena bez DPH					2 286 Kč	
DPH 21%					480 Kč	
Celková cena s DPH					2 766 Kč	

16	Odstíraní pařezu prům. do 0,2m v rovině	5	ks	350,00 Kč	1 750,00 Kč
17	Odstíraní pařezu prům. do 0,3m v rovině	3	ks	650,00 Kč	1 950,00 Kč
18	Odstíraní pařezu prům. do 0,7m v rovině	2	ks	950,00 Kč	1 900,00 Kč
19	Odstíraní pařezu prům. do 0,8m v rovině	1	ks	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
Celková cena bez DPH					6 850 Kč
DPH 21%					1 439 Kč
Celková cena s DPH					8 289 Kč

1. Přípravné práce a terénní úpravy						
Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH	
1	Plošná úprava ter. nerovnosti do 0,2m v rovině	224	m2	15,00 Kč	3 360,00 Kč	
2	Rozproštění substrátu v rovině tl. do 0,1m	224	m2	10,00 Kč	2 240,00 Kč	
3	Nakládka substrátu a převoz	7,5	t	300,00 Kč	2 250,00 Kč	
4	Obdělání půdy frézováním v rovině	224	m2	15,00 Kč	3 360,00 Kč	
5	Obdělání půdy rýřím do 0,2m v hornině 3 v rovině	224	m2	5,00 Kč	1 120,00 Kč	
6	Obdělání půdy hrabáním v rovině	224	m2	2,10 Kč	470,40 Kč	
7	Substrát (kompost)	7,5	t	1 100,00 Kč	8 250,00 Kč	
Celková cena bez DPH					21 050 Kč	
DPH 21%					4 421 Kč	
Celková cena s DPH					25 471 Kč	

2. Založení trávníku výsevem						
Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH	
8	Obdělání půdy frézováním v rovině	224	m2	5,00 Kč	1 120 Kč	
9	Obdělání půdy hrabáním v rovině	224	m2	3,20 Kč	717 Kč	
10	Vodorovné přemíst. písku nošením, do 100m	4,5	m3	185,00 Kč	833 Kč	
11	Nakládání písku z množství do 100m3	4,5	m3	350,00 Kč	1 575 Kč	
12	Rozproštění písku v rovině, tl vrstvy do 10cm	224	m2	12,00 Kč	2 688 Kč	
13	Založení parkového trávníku výsevem v rovině	224	m2	3,20 Kč	717 Kč	
14	Písek	7,7	t	320,00 Kč	2 464 Kč	
15	Travníkové hnojivo	9	kg	17,00 Kč	153 Kč	
16	Travní osivo park	9	kg	125,00 Kč	1 125 Kč	
Celková cena bez DPH					11 391 Kč	
DPH 21%					2 392 Kč	
Celková cena s DPH					13 783 Kč	

25	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 0-63	m2	11,250	168,00	1 890,00
26	564811111	Podklad z kameniva 8-16 tl 50 mm	m2	11,250	44,90	505,13
27	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60	m2	11,250	234,00	2 632,50
28	592452120	dlažba zámková přírodní tl. 60mm	m2	11,448	238,00	2 724,62
29	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového	m	15,000	189,00	2 835,00
30	592172100	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	18,000	77,30	1 391,40
35	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	t	11,616	175,00	2 032,80
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	5,637	230,00	1 296,51
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,637	169,00	952,65
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,637	15,10	85,12
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	9,301	150,00	1 395,15

17 740,88