

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VIOLITACE C. 01-Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc.č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína - III. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kojetín
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 N.J.	00298212	CZ00298212
Projektant			
Zhotovitel	Stipro s.r.o., Za Drahou 1424, 75701 Val. Meziříčí	26826984	CZ26826984
Zpracoval	Pobořil Radek		
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px; text-align: center;" type="text" value="20. 9. 2016"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	1 490,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	62 447,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		63 937,45	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 63 937,45																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>63 937,45</td> <td>13 426,86</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>77 364,31</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	63 937,45	13 426,86	Cena s DPH			77 364,31
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	63 937,45	13 426,86														
Cena s DPH			77 364,31														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VÍCEPRÁCE Č. 01-Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc.č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína - III. etapa

Objekt: VÍCEPRÁCE Č. 01 - Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště - III. etapa

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 N.J.

Zpracoval: Pobořil Radek

Zhotovitel: Stipro s.r.o., Za Drahou 1424, 75701 Val. Meziříčí

Datum: 20. 9. 2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2			Základy,zvláštní zakládání				388,70
1	R	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a základů	m2	11,500	33,80	388,70
3			Svislé a kompletní konstrukce				16 134,50
2	R	632477124R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do15 mm+penetrace	m2	11,500	732,00	8 418,00
3	R	3492358VLR00	Doplnění zdíva v ploše vč. materiálu	m2	11,500	671,00	7 716,50
60			Úpravy povrchů, omítky				33 726,40
4	R	602011188RS7	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn provedený ručně	m2	242,636	139,00	33 726,40
62			Úpravy povrchů vnější				7 721,85
5	R	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	11,500	26,40	303,60
6	R	622900000VL	Očištění zdíva stlačeným vzduchem, složitost 1 - 2	m2	11,500	69,40	798,10
7	R	622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	11,500	46,10	530,15
8	R	622481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	42,000	145,00	6 090,00
767			Konstrukce zámečnické				5 000,00
9	767	767995115	D+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg, ocelové schody vč. povrchové úpravy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
97			Prorážení otvorů				966,00
10	R	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	42,000	23,00	966,00

Celkem

63 937,45

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Město Nový Jičín, Stavební úpravy obvodových zdi sportoviště na parc.č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína - III. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kojetín
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 N.J.	00298212	CZ00298212
Projektant			
Zhotovitel	Stipro s.r.o., Za Drahou 1424, 75701 Val. Meziříčí	26826984	CZ26826984
Zpracoval	Pobořil Radek		
	Rozpočet číslo		Dne
			20. 9. 2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	74 487,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		74 487,97	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 74 487,97																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>74 487,97</td> <td>15 642,47</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">90 130,44</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	74 487,97	15 642,47	Cena s DPH			90 130,44
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	74 487,97	15 642,47														
Cena s DPH			90 130,44														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodávatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodávatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodávatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MĚNĚPRÁCE Č. 01-Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc.č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína - III. etapa

Objekt: MĚNĚPRÁCE Č. 01 - Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště - III. etapa

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 N.J.

Zpracoval: Pobořil Radek

Zhotovitel: Stipro s.r.o., Za Drahou 1424, 75701 Val. Meziříčí

Datum: 20. 9. 2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

3 Svislé a kompletní konstrukce 16 281,14

9	R	3492358VLR00	Doplnění zdiva v ploše vč. materiálu	m2	24,264	671,00	16 281,14
---	---	--------------	--------------------------------------	----	--------	--------	-----------

60 Úpravy povrchů, omítky 51 438,83

11	R	602011188R S7	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná , zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	242,636	212,00	51 438,83
----	---	---------------	---	----	---------	--------	-----------

62 Úpravy povrchů vnější 6 768,00

15	R	622421131R 00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2, vč. pancéřové perlinky	m2	24,000	282,00	6 768,00
----	---	---------------	--	----	--------	--------	----------

Celkem

74 487,97