

Změnový list č. 28 - Položkový rozpočet

S:	KARIBUNI - Výběh B pro slony africké										
O:	100	vícepráce - změnový list č.28									
R:	1	Terénní úpravy v areálu ZOO výkop v úseku A-B									

				SOD - položky smluvní			skutečnost - položky dodané			rozdíl méněpráce(-) vícepráce(+)							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem					
Díl: 104						Terénní úpravy výkop v úseku A-B			0,00			61 600,00			61 600,00		
1.	PC	Výkopové práce rypadlo menzi muck <i>viz. Přílohy - puťovky</i>	h	-	1 100,0	-	56,0	1 100,0	61 600,0	56,0	1 100,0	61 600,0					
2.	PC	Přeprava stroje	kpl	-	5 200,0	-	1,0	5 200,0	5 200,0	1,0	5 200,0	5 200,0					

výskyt položky
kalkulovaná cena
kalkulovaná cena

Součet méněprací	0,00
Součet víceprací	61 600,00

Ve Zlíně 14.5.2018

Zlín 14.5.2018 Zhotovitel: _____

Investor: _____

TDI: _____