

Změnový list č. 31 - Položkový rozpočet

S:	KARIBUNI - Výběh B pro slony africké		
O:	100	vícepráce - změnový list č.31	
R:	1	Vodní plocha - Drážkování povrchu betonu	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	SOD - položky smluvní			skutečnost - položky dodané			rozdíl méněpráce(-) vícepráce(+)		
				množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 104 Drážkování povrchu betonu v nádrži				25 500,00			46 170,00			20 670,00		
1.	R31002	Příplatek za povrchové zdrsnění betonového dna bazénu v prostoru pohybu slonů	m2	510,0	50,0	25 500,0	-	1 100,0	-	- 510,0	50,0	- 25 500,0
2.	PC	Pracnost profilování <small>5D á 7,5hod á 3 etapy, tj. 112,5h</small>	h	-		-	112,5	220,0	24 750,0	112,5	220,0	24 750,0
3.	PC	Čerpadlo na beton výložník 34m, prodloužená <small>3hod á 3 etapy</small>	h	-		-	9,0	2 380,0	21 420,0	9,0	2 380,0	21 420,0

výskyt položky
VV Výběh B pol. 205
kalkulovaná cena
kalkulovaná cena

Součet méněprací **25 500,00**

Součet víceprací **46 170,00**

Zlín 23.5.2018 Zhotovitel: _____

Investor: _____

TDI: _____