

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000007/2018/DIL ze dne 03.04.2018

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/284 /2018 ze dne 25.06.2018

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**  
Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
IČ 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních: Mgr. Petr Řezníček, starosta  
b) technických: Ing. Petr Pecina  
Ing. arch. Magdalena Strnadová  
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.**

Sídlo společnosti: Zelená 2179/13, 412 01 Litoměřice  
Doručovací adresa: Žižkova 922, 410 02 Lovosice  
IČ: 01717243  
DIČ: CZ01717243  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 265793069/0300  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 32955  
(dále jen objednatel)

**Stavba: „Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část přes železniční přejezd“**

## 2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. **OIN/000007/2018/DIL ze dne 03. 04. 2018, na akci „Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část přes železniční přejezd“**, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění a doba plnění stavby. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000007/2018/DIL ze dne 03. 04. 2018 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

### **Cena díla Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část přes železniční přejezd	2.489.836,94 Kč	522.865,76 Kč	3.012.702,70 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část přes železniční přejezd	2.379,44 Kč	499,68 Kč	2.879,12 Kč
<b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:</b>	<b>2.492.216,38 Kč</b>	<b>523.365,44 Kč</b>	<b>3.015.581,82 Kč</b>
<b>platná do</b>	31. 07. 2018	31. 07. 2018	31. 07. 2018

## 3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	<b>Termín zahájení prací</b>	<b>Termín předání dokončeného díla</b>	<b>Doba realizace / počet dní</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	03.04.2018	31.07.2018	Počet kalendářních dnů: 120

## 4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 25. 06. 2018

V Litoměřicích dne 25. 06. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

starosta města

.....

jednatel

.....

jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet