

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 1625-2016-523204 ze dne 1.12.2016**  
**na PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA**  
**pro mokřad a prvky ÚSES v k.ú. Veselí – Předměstí**

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1. Objednatel:**  
**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
**Pobočka Hodonín**
- |  |  |
|--|--|
| zastoupený:                                  | XXX  |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | XXX, vedoucí pobočky   |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXX, rada pobočky  |
| Adresa:                                      | Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín                                   |
| Tel.:  | XXX  |
| E-mail:                                      | <a href="mailto:hodonin.pk@spucr.cz">hodonin.pk@spucr.cz</a> , XXX |
| ID DS:                                       | z49per3  |
| Bankovní spojení:                            | XXX  |
| Číslo účtu:                                  | XXX  |
| IČ: / DIČ:                                   | 01312774 / není plátcem DPH  |

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

- 2. Zhotovitel:** **VH atelier, spol. s r.o.**
- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Sídlo:                           | Lidická 960/81, 602 00 Brno                                    |
| Zastoupen ve věcech smluvních:   | XXX, jednatel společnosti                                      |
| Zastoupen ve věcech technických: | XXX  |
| Bankovní spojení:                | Komerční banka, a.s., Brno - venkov                            |
| Číslo účtu:                      | XXX  |
| IČ / DIČ:                        | 49437267, CZ49437267   |
| Tel / Fax:                       | XXX  |
| E-mail:                          | <a href="mailto:info@vhatelier.cz">info@vhatelier.cz</a> , XXX |
| ID DS:                           | 2nhacx6  |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u XXX v XXX oddíl XXX vložka XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

**II.**

Z důvodu nemožnosti získání souhlasů s umístěním stavby od 3 vlastníků pozemků (realizací stavby by došlo k dotčení jejich pozemků uložením těžené zeminy - provedena biologická rekultivace, tzn. použití vytěžené zeminy pro zvýšení jejich nivelety), se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy ke dni jejího podpisu, v souladu s čl. IX. odst. 5 smlouvy.

**III.**

Vzhledem k nenaplnění předmětu smlouvy, nenárokuje si zhotovitel žádnou část z původní ceny předmětu díla 39 000,- Kč bez DPH tj. 47 190,- Kč vč DPH, uvedené v čl. VII. odst. 1 smlouvy.

**IV.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Smluvní strany tento dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne 29.06.2018

V Brně dne 29.06.2018

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel