

ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: Oprava volného bytu **VZ 60/2018**, číslo bytu 55, ul. Karpatská 20/2857, O – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, ul. Horní 3, O – Hrabůvka

Zhotovitel: **Marcel Moškoř**, Podroužkova 1657, O - Poruba

Objednávka: **O/1725/2018/OBH, ze dne 17.5.2018**

VÍCEPRÁCE – rozšíření původního rozsahu prací

V zadání do DNS VZ 60/2018 byla opomenuta položka na dodání a montáž PVC soklů k podlahám PVC v bytě č. 26 (sociální), na ul. Karpatská 20/2857.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny, oproti původní CN, ze dne 27.4.2018, a to o částku 1 020,- Kč bez DPH (viz příložený mail, 68 bm PVC obvodové lišty za 1 020,- Kč, cena za bm je 15,- Kč)

Cena dle objednávky: 245 100,00 Kč bez DPH

Přepočet-VÍCEPRÁCE: 1 020,00 Kč bez DPH (15 Kč/bm – celkem 68 bm)

Konečná cena díla: 246 120,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla: 283 038,00 Kč s DPH

V Ostravě dne: 28.6.2018

Chamrádová Blanka

Moškoř Marcel

objednatel

zhotovitel