

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
v platném znění


číslo smlouvy objednatele: 2016001529



číslo smlouvy zhotovitele:

veřejná zakázka č.: 160 78

### 1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
**sídlo:** nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
**IČ:** 00244732  
**DIČ:** CZ 00244732  
**zastoupen:** ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
statutárního města České Budějovice  
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
**číslo účtu:** 4209522/0800

1.2. **Zhotovitel** TUBEKO SPORT, spol. s r.o.  
**sídlo:** Na armádě 364, 270 62 Rynholec  
**zapsán u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892**  
**IČ:** 498 25 020  
**DIČ:** CZ49825020  
**zastoupen:** Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček  
**kontaktní údaje:** 

**bankovní spojení:**   
**číslo účtu:** 

### 2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 160 78 (dále jen veřejná zakázka), dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen PDPS) a prohlašuje, že PDPS obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro včasné a bezvadné zhotovení díla.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

### 3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky č. *16070*, podmínek sjednaných v této smlouvě a dle PDPS, zavazuje k provedení Díla, označeného zadavatelem jako „Úpravy školního hřiště v areálu ZŠ Matice Školské, České Budějovice“ v rozsahu dle PDPS a výkazu výměr vč. soupisu prací zpracované Ing. Pavel Prskavec, Plavnická 38, Kamenný Újezd, IČ: 113 52 311, datum zpracování 10/2014 a objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
- 3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové vytýčení polohy Díla (stavby) před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;
  - 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
  - 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k dílu;
  - 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.10. této smlouvy předložit objednateli způsobem stanoveným v této smlouvě doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.
  - 3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;
  - 3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;
  - 3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - 3.2.8. zhotovení dilenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
  - 3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla;

- 3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky **Projektové dokumentace** a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka**. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci (schválenou **technickým dozorem stavebníka**) s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem Díla.
- 3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a provoz školského zařízení, u kterého je Dílo budováno. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

#### 4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly je jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
- 4.1.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: **do 10-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na základě písemného dodatku k této smlouvě jinak**
- 4.1.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle: **dnem předání staveniště zhotoviteli**
- 4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: **do 70 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy**
- 4.1.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: **do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací dle bodu 4.1.3. této smlouvy**
- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené



- 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnost do protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude posunuta i lhůta uvedena v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.
- 4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny Technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy
- 4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu schválení objednatele.

## 5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena díla je určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla:  
**2 332 057,59,-Kč bez DPH**  
(slovy dvamilionytřicetdvacícipadesátšestkorun českých padesátdevět haléřů).  
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že při realizaci této smlouvy se zjistí:
- 5.4.1. skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

5.4.2. skutečnosti odlišné od **Projektové dokumentace** předané zhotoviteli objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění či s dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění díla.

5.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smlouveny co do druhu, použije se cenová úroveň, dle cenové soustavy, např. ÚRS Praha a.s.

## 6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do šestého (6.) dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10.) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být

6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;

6.3.2. objednatel a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručení opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. [REDAKCE]

6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

6.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle předchozích odstavců skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek TDS) do maximální výše 90% skutečné fakturace. Zbýlých 10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v **Zápise o předání a převzetí díla** jako celku, pokud by tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění

těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 15 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

## 7. Staveniště

- 7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.
- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.
- 7.3. Nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne po předání a převzetí Díla (dle Zázpisu o předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.

## 8. Podmínky provádění díla, Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Ivan Šretter, tel.: [REDAKCE] zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude p. Václav Tuček, tel.: [REDAKCE] Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
- 8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatele, je povinen se seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o Dílo. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.



- 8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníků nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 8.6. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.
- 8.8. Objednatel má právo nezahájit přijímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.9. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníků, a to na základě Protokolu o předání pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníku bude považován za nedodělek díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle dle bodu 4.1.2. této smlouvy prokazatelným způsobem zajistit předložení harmonogramu prováděných prací dle této smlouvy.

#### 9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 9.2. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.4. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.5. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor** výslovně upozornit. **Technický dozor** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele vykonáván.

#### 10. Splnění povinnosti provést dílo

- 10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka**, případně také autorského dozoru projektanta. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Zápis o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Zápisu o předání a převzetí díla** se uvede
  - 10.1.1. soupis všech předaných dokladů
  - 10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání **Díla** funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují
  - 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 dnů,
  - 10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení
  - 10.1.5. cena **Díla**
  - 10.1.6. přesné datum konce záruční doby na **Dílo**.
  - 10.1.7. den vyklizení staveništěNebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Zápisu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2. Řádné provedení **Díla** bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého **Díla**. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho **technického dozoru stavebníka**
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má **Dílo** v době předání.



- 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední den lhůty uvedené v bodě 4.1.4.. Za den předání díla je považován den uvedený v **Zápisu o předání a převzetí díla**.
- 10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
  - 10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
  - 10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - 10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
  - 10.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění;
  - 10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
  - 10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
  - 10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,  
fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
  - 10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
  - 10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků)
  - 10.11.10. doklady o likvidaci odpadů.

## 11. Kvalita Díla, Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.

- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.
- 11.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelům oznámené záruční vady do sedmi (7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápise o záruční vadě dle bodu 11.5 této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelům dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.7. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. a 11.6., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

## 12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
- 12.2.1. opakované porušení kvality prováděných prací,
  - 12.2.2. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy, s výjimkou dle bodu 6.3. této smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu.

- 12.5. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 1.800.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

### 13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. a/nebo 11.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
- 13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20.000,- Kč
- 13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

### 14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

- 14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění.
- 14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z



výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

- 14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg, texty ve formátu MS Word.

#### **15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm**

- 15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.
- 15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

#### **16. Bezpečnost a ochrana zdraví**

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba – koordinátor BOZP a upozorní všechny subdodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- 16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 16.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.
- 16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.
- 16.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je plně vědom, že místem provádění Díla dle této smlouvy je školské zařízení tj. místo se zvýšeným pohybem nezletilých osob a v tomto směru je povinen zajistit, aby veškeré prováděné práce a činnosti na díle (např. zajištění skladování, přesunů či nakládání se stavebním či jiným materiálem, úklid při/během stavební činnosti apod.) byly prováděny s ohledem na tuto skutečnost. Zhotovitel je zároveň povinen v této souvislosti zajistit
- 16.7.1. omezení pohybu svých zaměstnanců (včetně subdodavatelů) pouze a výhradně na místech, na kterých se Dílo provádí a omezit pohyb těchto osob po školském

- zařízení pouze a výhradně v souvislosti s prováděním Díla
- 16.7.2. dodržování svými zaměstnanci (včetně subdodavatelů a jejich zaměstnanců) zákazu kouření na všech místech, kde je ve školském zařízení, na kterém se Dílo provádí, zakázáno kouření.

### 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
- 17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.
- 17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 17.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 17.6. Zhotovitel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s tím, aby tato smlouva, její případné dodatky či právní úkony mající za následek zánik tohoto smluvního vztahu, byla v plném znění a bez omezení uveřejněna na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)). Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
- 17.7. V souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní strany prohlašují, že osoba vykonávající **Technický dozor stavebníka** není osoba propojená s dodavatelem (ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění).
- 17.8. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5-tým dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevzme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. Smluvní strany.
- 17.9. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením usnesením Rady města ze dne 9.5.2016, č. 737/2016 .
- 17.10. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1- Rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele).

V Českých Budějovicích, dne 15.6.2016

Za objednatele:

Ing. Jiří Svoboda v.r.  
primátor statutárního města České Budějovice

V Rynholci, dne 8.6.2016

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Šretter v.r.  
Václav Tuček v.r.  
Jednatelé společnosti



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hřiště ZS Matice Skojské

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město České Budejovice

Zhotovitel: Ing. Pavel Prskavec

Datum: 28.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1		3

1	Zemní práce	125 762,18
2	Základy	12 499,71
4	Dlažby	181 398,72
5	Komunikace	1 228 608,99
6	Oplocení	398 594,90
7	Sportovní vybavení	159 800,00
8	Odvodnění	119 095,65
9	Doskočiště	94 017,61
10	Dopadliště	12 279,83

Celkem bez DPH

2 332 057,59

Celkem včetně DPH

2 821 789,68 Kč

Datum: 28.2.2015

**ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

01 Zemní práce						
Položka	Těvt		Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m <i>960,75*0,15</i>	144,11	M3	58,00	8 358,53
			<i>144,1125</i>			
2	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - tl.25 <i>960,75*0,2</i>	192,15	M3	60,00	11 529,00
			<i>192,1500</i>			
3	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 <i>960,75*0,2</i>	192,15	M3	20,00	3 843,00
			<i>192,1500</i>			
4	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění <i>21,5*40,5+7*5+11*5</i>	960,75	M2	7,00	6 725,25
			<i>960,7500</i>			
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>960,75*0,2</i>	192,15	M3	113,00	21 712,95
			<i>192,1500</i>			
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>960,75*0,2</i>	192,15	M3	120,00	23 058,00
			<i>192,1500</i>			
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 π <i>960,75*0,2</i>	192,15	M3	12,00	2 305,80
			<i>192,1500</i>			
8	171201201	Uložení sypaniny na skládku <i>960,75*0,2</i>	192,15	M3	11,00	2 113,65
			<i>192,1500</i>			
9	10000	Poplatek za uložení na skládce <i>960,75*0,2</i>	192,15	M3	240,00	46 116,00
			<i>192,1500</i>			
<b>Celkem</b>					<b>cena bez DPH:</b>	<b>125 762,18</b>

Datum:

28.2.2015

**ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

02 Základy						
Položka	Jev	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> - vsak.jímka 2*(0,8*0,8*0,55) 4*(0,4*0,4*0,45)	0,99 M3 0,7040 0,2880	M3	640,00	634,88	
2	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 2*(0,8*0,8*0,55) 4*(0,4*0,4*0,45)	0,99 M3 0,7040 0,2880	M3	115,00	114,08	
3	167101101 Nakládání výkropku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup> 2*(0,8*0,8*0,55) 4*(0,4*0,4*0,45)	0,99 M3 0,7040 0,2880	M3	110,00	109,12	
4	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkropku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2*(0,8*0,8*0,55) 4*(0,4*0,4*0,45)	0,99 M3 0,7040 0,2880	M3	120,00	119,04	
5	171201201 Uložení sypaniny na skládky 2*(0,8*0,8*0,55) 4*(0,4*0,4*0,45)	0,99 M3 0,7040 0,2880	M3	11,00	10,91	
6	10000 Poplatek za uložení na skládce 2*(0,8*0,8*0,55) 4*(0,4*0,4*0,45)	0,99 M3 0,7040 0,2880	M3	240,00	238,08	
7	275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 2*(0,8*0,8*0,9) 4*(0,4*0,4*0,8)	1,66 M3 1,1520 0,5120	M3	2 250,00	3 744,00	
8	275351215 Zřízení bednění stěn základových patek 2*(4*0,8*0,9) 4*(4*0,4*0,8)	10,88 M2 5,7600 5,1200	M2	250,00	2 720,00	
9	273351216 Odstranění bednění stěn základových desek 2*(4*0,8*0,9) 4*(4*0,4*0,8)	10,88 M2 5,7600 5,1200	M2	45,00	489,60	



	2*(4*0,8*0,9)	5,7600		
	4*(4*0,4*0,8)	5,1200		
10	953943123F Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	6,00 KS	120,00	720,00
	4+2	6,0000		
11	VYB-POUZ Pouzdra pro sloupky na sport vyb. délka min. 800 mm	6,00 KS	600,00	3 600,00
	4+2	6,0000		
<b>Celkem</b>		<b>cena bez DPH:</b>		<b>12 499,71</b>

Datum: 28.2.2015

**ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

04 Dlažby	Tev	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - tl.25 <i>198,97*0,25</i>	49,74	M3	172,00	8 555,71
2	122201109 Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 <i>198,97*0,25</i>	49,74	M3	20,00	994,85
3	181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>188,62*10,35</i>	198,97	M2	7,00	1 392,79
4	918101111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu proske <i>4,19*5,72*1,15+4*6*4*15,99+1,9*1,16*10*3,95+10*1,16*1,9*12,24+12,5*20,92+40*22,05+3,9*0,05</i>	9,91	M3	2 250,00	22 288,50
5	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>198,97*0,25</i>	49,74	M3	110,00	5 471,68
6	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>198,98*0,25</i>	49,75	M3	120,00	5 969,40
7	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 n <i>198,97*0,25</i>	49,74	M3	12,00	596,91
8	171201201 Uložení sypaniny na skládku <i>198,97*0,25</i>	49,74	M3	11,00	547,17
9	10000 Poplatek za uložení na skládce <i>198,97*0,25</i>	49,74	M3	240,00	11 938,20
10	916561111 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou <i>4,19+5,72+1,15+4*6*4*15,99+1,9*1,16*10*3,95+10*1,16*1,9*12,24+12,5*20,92+40*16,82+3,3</i>	166,62	M	140,00	23 326,80
11	59217330 Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm <i>4,19+5,72+1,15+4*6*4*15,99+1,9*1,16*10*3,95+10*1,16*1,9*12,24+12,5*20,92+40*16,82+3,3</i>	166,62	kus	85,00	14 162,70
12	564851111 Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm frakce 8/16 mm, tř.A <i>188,62*10,35</i>	198,97	m2	103,00	20 493,91
13	596215021F Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm <i>198,97*0,25</i>	198,97	m2	190,00	37 804,30

14	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	188,62 + 10,35	198,9700	140,00	27 855,80
			198,97	198,9700		
<b>Celkem</b>				<b>cena bez DPH:</b>		<b>181 398,72</b>



Datum: 28.2.2015

**ROZPOČET**  
(**položkový rozpois**)

05 Komunikace						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	181951102 Úprava pláně v hornině tř. I až 4 se zhuštěním <i>40*20,92+6*4+1,4*1,9</i>	863,46	M2	7,00	6 044,22	
2	564761111 Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl.200 mm <i>40*20,92+6*4+1,4*1,9</i>	863,46	M2	119,00	102 751,74	
3	564811111 Podklad ze šterkodně ŠD 0-32 tl.50 mm <i>40*20,92+6*4+1,4*1,9</i>	863,46	M2	35,00	30 221,10	
4	576146321 Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl.50 mm š přes 3 m z nemodifíř <i>40*20,92+6*4+1,4*1,9</i>	863,46	M2	210,00	181 326,60	
5	576136121 Asfaltový koberec otevřený AKO 11 (AKOH) tl.40 mm š přes 3 m z modifíř <i>40*20,92+6*4+1,4*1,9</i>	863,46	M2	190,00	164 057,40	
6	POR-EP-13; Umělý polyuretanový povrch tl.13mm vodopropustný (červný) <i>162+162</i>	324,00	M2	770,00	249 480,00	
7	POR-EP-13; Umělý polyuretanový povrch tl.13mm vodopropustný (zelený) <i>117,80</i>	117,80	M2	830,00	97 774,00	
8	POR-EP-10; Umělý polyuretanový povrch tl.10mm vodopropustný (modř 064) 2014 <i>395,27+2,3+1,16+1,28</i>	422,01	M2	880,00	371 368,80	
9	KIP-LA-1 Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou <i>146,48+17,4+236,26+1,4</i> <i>19,35</i> <i>(5,8+5,8+4,9+12)*4</i>	691,49	M	37,00	25 585,13	
<b>Celkem</b>				<b>cena bez DPH:</b>	<b>1 228 608,99</b>	

**ROZPOČET**  
(pořádkový rozpis)

Datum: 28.2.2015

06 Oplocení						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> - vsak.jimka 28*(0,5*0,5*0,55)	3,85	M3	640,00	2 464,00	
2	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 28*(0,5*0,5*0,55)	3,85	M3	117,00	450,45	
3	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup> 28*(0,5*0,5*0,55)	3,85	M3	110,00	423,50	
4	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 28*(0,5*0,5*0,55)	3,85	M3	120,00	462,00	
5	171201201 Uložení sypaniny na skládky 28*(0,5*0,5*0,55)	3,85	M3	11,00	42,35	
6	10000 Poplatek za uložení na skládce 19*(0,5*0,5*0,55)	2,61	M3	240,00	627,00	
7	275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 28*(0,5*0,5*0,9)	6,30	M3	2 250,00	14 175,00	
8	275351215 Zřízení bednění stěn základových patek 28*(4*0,5*0,9)	50,40	M2	250,00	12 600,00	
9	273351216 Odstranění bednění stěn základových desek 28*(4*0,5*0,9)	50,40	M2	45,00	2 268,00	
10	op11 Osazení sloupků plotu do pouzder	25,00	kus	380,00	9 500,00	
11	op12 Sloupek pz 102/4/6600 včetně úchyť	23,00	kus	1 700,00	39 100,00	
12	op13 Sloupek pz 150/4/6600	2,00	kus	1 800,00	3 600,00	
13	op14 Horní rozpěrná tyč 60/40/3 ZN 40,3+21+40,3+21	122,60	m	800,00	98 080,00	
14	op15 Montáž oplocení z pe sítě 2*(40,3*6)+2*(20,92*6)-11,8	722,84	m <sup>2</sup>	40,00	28 913,60	
		722,8400				

15	op16	Polyletylenová síť výšky 6m 45/45 zelená $2 \cdot (40,3 \cdot 6) + 2 \cdot (20,92 \cdot 6) - 11,8$	722,84 m <sup>2</sup> 722,84100	100,00	72 284,00
16	op17	Branka dvoukřídla 2500/2000 síť D+M	1,00 kus	17 000,00	17 000,00
17	op18	Branka dvoukřídla 2400/2000 síť D+M	1,00 kus	17 000,00	17 000,00
18	op19	Branka 1000/2000 síť D+M	1,00 kus	8 600,00	8 600,00
19	op110	Sítěd síť shmovací v. 3m	1,00 sad	22 000,00	22 000,00
20	op111	D+M drát pletiva v 2m PVC sloupky vzpěry	30,90 kus	1 500,00	46 350,00
21	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	2,95 T	900,00	2 655,00
<b>Celkem</b>			<b>cena bez DPH:</b>		<b>398 594,90</b>



Datum: 28.2.2015

**ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>Množství</b>	<b>m.j.</b>	<b>Cena</b>	<b>Celkem</b>
1	VYB-VOL-1 Sada VOLEJBAL standard (sloupky, síť standard, anténky, pouzdra pro ant.) *	2,00	SADA	12 000,00	24 000,00
3	VYB-MFO1 Sada MALÝ FOTBAL 5 x 2m (branka oválný profil AL, rám, síť) do pouzder	1,00	SADA	15 600,00	15 600,00
4	4 Doskočiště pro skok vysoký + plachta	1,00	kus	81 000,00	81 000,00
4	VYB-KOS-1 Sada STREETBASKET (vys. 1,25m, deska 120x90cm, překlíčka, koš ze sítě)	2,00	SADA	19 600,00	39 200,00
<b>Celkem</b>				<b>cena bez DPH:</b>	<b>159 800,00</b>

Datum:

28.2.2015

**ROZPOČET**  
(**položkový rozpis**)

08 Odvodnění						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 237,8*0,6*0,4	57,07 M3 57,0720	M3	416,00	23 741,95	
2	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 237,8*0,6*0,4	57,07 M3 57,0720	M3	117,00	6 677,42	
3	133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - vsak.jimka 1,5*1,5*2	4,50 M3 4,5000	M3	640,00	2 880,00	
4	133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,5*1,5*2	4,50 M3 4,5000	M3	85,00	382,50	
5	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 57,072+4,5	61,57 M3 61,5720	M3	110,00	6 772,92	
6	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 57,072+4,5	61,57 M3 61,5720	M3	120,00	7 388,64	
7	171201201 Uložení sypaniny na skládky 57,072+4,5	61,57 M3 61,5720	M3	11,00	677,29	
8	10000 Poplatek za uložení na skládce 57,072+4,5	61,57 M3 61,5720	M3	240,00	14 777,28	
9	871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm 217,05+20,75	237,80 M 237,8000	M	7,00	1 664,60	
10	28611222.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	217,05 m	m	17,00	3 689,85	
11	28611223 Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	20,75 m	m	22,00	456,50	
12	211531111 Výplň odvodňovacích žebec nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 237,8*0,6*0,4	57,07 M3 57,0720	M3	680,00	38 808,96	
13	211971110 Zřízení opláštění žebec nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 237,8*0,6	142,68 M2 142,6800	M2	16,00	2 282,88	
14	69370589 Geotextilie MOKRUTEX P 300g/m2 š. 400 cm	142,68 m2	m2	17,00	2 425,56	

237,8*0,6	142,68800				
15	567124112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm	2,25 M2	550,00	1 237,50
		1,3*1,5	2,2500		
16	59224108	Skrůž se stupadly TBS-Q 1000/1000/90 SP (SP)	2,00 kus	2 300,00	4 600,00
17	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 n	1,62 M3	390,00	631,80
			1,6200		
<b>Celkem</b>					<b>119 095,65</b>
				<b>cena bez DPH:</b>	

Datum: 28.2.2015

## ROZPOČET (položkový rozpis)

09 Doskočiště	Popis	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	56476111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm <i>3,95*10,2</i>	40,29	M2	125,00	5 036,25
2	56481111 Podklad ze štekodrně ŠD 0-32 tl 50 mm <i>3,95*10,2</i>	40,29	M2	37,00	1 490,73
3	91810111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prosk <i>(26,07+22,18)*0,05</i>	2,41	M3	2 250,00	5 428,13
4	91656111 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou <i>26,07+22,1</i>	48,17	M	140,00	6 743,80
5	59217330 Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm <i>1,16+10*3,75+10+1,16</i>	26,07	kus	85,00	2 215,95
6	vyb Pryžový obrubník 100x250x50 <i>0,715+9+2,75+9+0,715</i>	22,18	kus	900,00	19 962,00
7	vyb Lapač písku ( gumové perforované rohože) <i>0,715+9,5+2,75+9,5+0,715</i>	23,18	m	1 500,00	34 770,00
8	VYB-PRK-4 Kompletní sada ODRAZOVÉ BŘEVNO pro skok daleký 1250x350x115mm	1,00	ks	6 500,00	6 500,00
9	289971211 Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m <i>2,75*9</i>	24,75	M2	8,00	198,00
10	69370589 Geotextilie MOKRUTEX P 300g/m <sup>2</sup> š. 400 cm <i>2,75*9</i>	24,75	m <sup>2</sup>	17,00	420,75
11	581513080 písek sklářský sušený PR 21 zrnitost 0,1- 1,0 SVL <i>(9*2,75*0,3)*1,6</i>	11,88	T	400,00	4 752,00
12	SV-01 Dodávka a montáž odrazového břevna pro délku rozměr 1220/340/100 upevně	1,00	KPL	6 500,00	6 500,00
<b>Celkem</b>					<b>94 017,61</b>
				<b>cena bez DPH:</b>	



Datum: 28.2.2015

**ROZPOČET**  
(položkový rozpois)

10 Dopadisté					Celkem
Položka	Typ	Množství	m.j.	Cena	
1	122201102 <i>I*4,23/0,37</i>	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - tl.25	1,57 M3	59,00	92,36
2	122201109 <i>I*4,23/0,37</i>	Příplatek za lepidlo u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	1,57 M3	20,00	31,31
3	181101102 <i>I*4,23/0,37</i>	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	4,23 M2	7,00	29,62
4	167101101 <i>I*4,23/0,37</i>	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	1,57 M3	110,00	172,21
5	162701105 <i>I*4,23/0,37</i>	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	1,57 M3	120,00	187,86
6	162701109 <i>I*4,23/0,37</i>	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 π	1,57 M3	12,00	18,79
7	171201201 <i>I*4,23/0,37</i>	Uložení sypaniny na skládce	1,57 M3	11,00	17,22
8	10000 <i>I*4,23/0,37</i>	Poplatek za uložení na skládce	1,57 M3	240,00	375,72
9	181951102 <i>I*4,23/0,37</i>	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	4,23 M2	7,00	29,62
10	564761111 <i>I*4,23/0,37</i>	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	4,23 M2	125,00	528,88
11	564811111 <i>I*4,23/0,37</i>	Podklad ze štěrku tř. 0-32 tl 50 mm	4,23 M2	37,00	156,55
12	916561111 <i>I*4,23/0,37</i>	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	6,23 M	210,00	1 308,51
13	9-001 <i>I*4,23/0,37</i>	Přyzové obrubníky 1000x250x50 červená	6,23 M	900,00	5 607,90

1+4,23/+1

14 POR-FUN-č Umělý polyuretanový povrch

1\*4,23/

6,23/0

4,23 M2

4,23/0

880,00

3 723,28

**Cellkem**

**cena bez DPH: 12 279,83**

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>cena bez DPH:</b>	<b>2 332 057,59</b>
	21,00	489 732,10	<b>Cena s DPH:</b>	<b>2 821 789,69</b>