

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

### I. Smluvní strany

#### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Zastoupená: Ing. Libor Tačner, ředitel

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za technické plnění odpovídá: [REDACTED], vedoucí provozu Litoměřice  
na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

**a**

#### **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

Sídlo: Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem

IČ: 10442481

za věcné plnění smlouvy odpovídá:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

oba společně (dále také „smluvní strany“), jednotlivě pak jako („smluvní strana“).

## **II. Předmět dodatku č. 1**

Na základě dohody Smluvních stran z důvodu koordinace dopravní obslužnosti a zajištění objízdných tras a dále z důvodu aktualizace vyjádření správců sítí v daném úseku stavby se v souladu s bodem XIV. 1. čl. XIV. Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.12.2017 mění následující body smlouvy o dílo:

1) Ve výše uvedené smlouvě o dílo se mění bod IV.3. čl. IV. Termíny plnění následovně:

IV.3. Dokončení, předání a převzetí díla: do 31.10.2018

## **III. Závěrečná ustanovení**

III. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

III. 2. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel obdrží 2.

III. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 k SoD a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 k SoD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## **IV. Seznam příloh**

V Dubí, dne [REDACTED]

V Lounech, dne [REDACTED]

.....  
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....  
Ing. Jiří Benda, jednatel

.....  
Ing. Jan Egermayer, jednatel