

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2774/2015/OI/ZFUN ze dne 23.11.2015

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené
náměstkem primátora

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava
zastoupen předsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Čl. I **Základní ustanovení**

Smluvní strany se v souladu s odst. 12, části D, čl. V. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 2774/2015/OI/ZFUN ze dne 23. 11. 2015 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.4.2017, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se doplňuje znění čl. II Doba plnění předmětu smlouvy a mění se platební podmínky.

Čl. II

Část B Projektová dokumentace, Čl. II Doba plnění, doplňuje se další odstavec:

„3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle bodu 2. a 3. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“

Čl. III

Část D Společná ustanovení pro část B a C, Čl. II Platební podmínky, bod 12 se nahrazuje novým zněním: 12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

- po předání projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) v rozsahu bez zpracování kamerového systému vystaví zhotovitel fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy.
- Po předání zpracovaného kamerového systému do projektové dokumentace dle přílohy č. 4 této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy (Kamerový systém). Částka odpovídající 20% z celkové ceny plnění stanovené v čl. III. části B této smlouvy za obě plnění bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po podání žádosti o územní rozhodnutí a částka odpovídající 20% z celkové ceny plnění bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

k části C této smlouvy:

- za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí příkazník fakturu na částku odpovídající 50 % z celkové odměny, a to dle odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 50% z celkové odměny stanovené v odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené příkazníkem po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Čl. IV

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 09461/RM1418/130 ze dne 12.6.2018.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 2774/2015/OI/ZFUN ze dne 23. 11. 2015 a dodatku č.1 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2774/2015/OI/ZFUN ze dne 23. 11. 2015 a dodatku č. 1.
6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 19.6.2018 _____

Datum: 22.6.2018 _____

Místo: _____

Místo: Ostrava

zmocněnec
náměstek primátora

předseda představenstva