

DODATEK Č. 1
Č. SD/OMM-0311/2016-D01
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

"Rekonstrukce ul. Terronská v k. ú. Jaroměř".

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0311/2016

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starosta

Telefon: 491 847 178

IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: NOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Koutníková 404/20, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Miloš Král, jednatel

Telefon: [REDAKCE]

IČO: 45539006 DIČ: CZ45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: [REDAKCE]

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15.09.2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0311/2016 (dále jen „smlouva“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1. SD/OMM-0311/2016-D01 je prodloužení termínu dokončení díla (stavby):

"Rekonstrukce ul. Terronská v Jaroměři".

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1. SD/OMM-0311/2016-D01 dohodly na následující změně smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek IV. Termín plnění, odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v článku III. Předmět díla v časovém období daném:

Termínem zahájení stavebních prací

dle usnesení č. **1176-32-2016-OMM-RM** ze dne 14.09.2016:

15.09.2016

Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací):

30.11.2016

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0311/2016 ze dne 15.09.2016 zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1. SD/OMM-0311/2016-D01 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek č. 1. SD/OMM-0311/2016-D01 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0311/2016 ze dne 15.09.2016 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1. SD/OMM-0311/2016-D01 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0311/2016 ze dne 15.09.2016 prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede výhradně objednatel Město Jaroměř.

5. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 02.11.2016 pod číslem usnesení **1406-40-2016-OMM-RM**.

V Hradci Králové, dne 03.11.2016

V Jaroměři, dne 03.11.2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Miloš Král, jednatel

.....
Ing. Jirí Klepsa, starosta