

číslo smlouvy objednatele: SD00082
číslo smlouvy zhotovitele: 16-036-0084

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 003 03 640
Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx, xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava

se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupená/Jednající: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Zastoupení ve věcech smluvních: xxx a xxx, na základě plné moci
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo SD00082 ze dne 16.10.2015

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

1. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1 – věta první – „Cena za kompletní provedení díla činí 14.841.999,62 Kč (slovy čtrnáctmilionůosmsetčtyřicetjedentisícdevětsetdevadesátdevět korun a šedesát dva haléřů) bez DPH“ se ruší a nahrazuje takto:

Původní cena za kompletní provedení díla dle dodatku č. 2 smlouvy ze dne 4.8.2016 činí 14.841.999,62 Kč bez DPH.

Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy činí 706.656,73 Kč bez DPH.

Cena méněprací dle dodatku č. 4 smlouvy činí 525.850,24 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí 15.022.806,11 Kč (slovy patnáctmilionůdvacetdvatisíc osmsetšest korun českých a jedenáct haléřů).

2. Článek X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, odst. 2. se doplňuje na jeho konci následovně:
Záruční doba částí díla, které byly podchyceny ve vzájemně odsouhlaseném podkladu „Soupis závad a nedodělků ze dne 30. 09. 2016“, vyhotovený xxx 30. 09. 2016, trvá 84 měsíců.
3. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek byl schválen na 49. schůzi rady města dne 01. 11. 2016 pod č. usnesení 16/049/971/04/00.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento dodatek č. 4 smlouvy bude uveřejněn v registru smluv na Portálu veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Olomouci dne 02.11.2016

V Zábřehu dne 10.11.2016

.....
xxx
ředitel oblasti Olomouc
na základě plné moci

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

.....
xxx
technik odd. zakázek Olomouc

Za správnost: xxx, xxx