



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018043 Údržba a odstraňování závad u ST LBC 2018 - 2019**

Objednatel: SZDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST LBC

Zhotovitel: Společnost GJW Praha a.s. a Chládek & Tintěra a.s.

smlouva: S64005530018

objednávka č.: 3

Termín plnění	Trafový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	Dolní Bousov - Sobotka	Úprava a doplnění KL.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	TÚ Dolní Bousov - Kněžmost km 29,838	Oprava přejezdové konstrukce, oprava GPK a doplnění KL.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	TÚ Kolomuty - Dolní Bousov km 26,891	Oprava přejezdové konstrukce, oprava GPK a doplnění KL.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	žst. Bakov nad Jizerou a žst. Mnichovo Hradiště	Oprava výhybek - výměna pražců, oprava GPK a doplnění KL.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	Dolní Řasnice - Hajniště km 8,813	Oprava přejezdové konstrukce, oprava GPK a doplnění KL.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	Dolní Řasnice - Hajniště km 8,700 - 8,810	Čištění příkopů, odstranění nánosu a naplavenin.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	Dolní Řasnice - Hajniště km 9,118 - 9,510	Souvislá výměna pražců.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	žst. Raspenava	Oprava výhybek - výměna pražců, oprava GPK a doplnění KL.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	nz. Hejnice	Oprava nástupiště.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice km 14,570	Oprava přejezdové konstrukce, oprava GPK a doplnění KL.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	Mníšek u Liberce - Frýdlant v Č. km 175,018-179,430 a km 183,770-184,010	Souvislá výměna kolejnic a oprava BK.	-	NE
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018	žst Liberec, výh. č. 71, 99, 108 a 115	Oprava výhybek - výměna pražců, oprava GPK a doplnění KL.	-	NE