

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověření k jednání ve věcech realizace:

(dále jen v části „B“ objednatel)

**Zhotovitel:**

**SHB, akciová společnost**

místem podnikání:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO :

25324365

DIČ :

CZ25324365

Bankovní spojení :

KB a.s., č. ú.: 107-5573340267/0100

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

(dále jen v části „B“ zhotovitel)

Z důvodu nutnosti posouzení optimální varianty z hlediska proveditelnosti úpravy páteřního vedení VN společnosti ČEZ a.s., včetně projednání se společností ČEZ a.s., se smluvní strany dohodly na sepsání Dodatku č. 1, kterým se mění čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1., bodu a).

#### IV.

##### Doba a místo plnění – původní znění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v tomto termínu:
  - a) Technickou studii (TST) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do 7 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

#### IV.

##### Doba a místo plnění – nové znění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v tomto termínu:
  - a) Technickou studii (TST) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do **31. 8. 2018.**

Ostatní články smlouvy č. objednatele: 025/OI-PD/18-Za, č. zhotovitele: SoD/008/18/5/18 036 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním Dodatku č. 1 a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.



V Ostravě dne: 29. 05. 2018



V Ostravě dne: 29. 05. 2018

