

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo smlouvy objednatele: 685/2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy
 a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
 oprávněn jednat o věcech smluvních a technických: [redacted], vedoucí technického střediska
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska Horní Berounka
 [redacted], vedoucí provozního úseku Úhlava

IČ: 70889953
 DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

a

zhotovitel: DYBS Plzeň, s.r.o.
 sídlo: Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň - Křimice
 a k jednání o věcech smluvních: Dobroslav Bořík, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech smluvních a technických: Dobroslav Bořík, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
 IČ: 62621033
 DIČ: CZ62621033
 bankovní spojení: Komerční banka Plzeň, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6205

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
- c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku:
- Změna směrového vedení oblouků ze zámkové dlažby k portálu štoly.
 - Chybně uvedené množství v položce č. 24 v zadání a projektové dokumentaci.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD): **599.610,80 Kč bez DPH**
 Cena víceprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku: **+ 20.317,00 Kč bez DPH**
 Cena díla celkem po zahrnutí víceprací: **619.927,80 Kč bez DPH**

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 685/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne
objednatel:

V Plzni dne
zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Dobroslav Bořík
jednatel společnosti
DYBS Plzeň, s.r.o.