

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7
Telefon, E-mail:	XXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	XXXXXXXXXX
DIČ:	XXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Vladimír Luks

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

č.1

ke smlouvě o dílo č.j. 447-2017-541101

ČI. I

Předmět a účel dodatku

z důvodu složitosti jednání (celé katastrální území je v CHKO) a neobdržení připomínek od DOSS k zjištěným nesouladům mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným na katastru nemovitostí se mění termíny dle Položkového výkazu činností – příloha ke Smlouvě o dílo č. 447-2017-541101 o 2 měsíce následovně :

- 1) Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.5 je nově stanoven na 30.8. 2018
- 2) Celkový termín Přípravných prací celkem pod bodem 3.4.1 – 3.4.5 je nově stanoven na 30.8.2018
- 3) Termín odevzdání dílčích částí pod bodem 3.5.i.a); 3.5.i b) je nově stanoven na 31.1.2019

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č.j. 447-2017-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne:

V Příbrami dne:

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Vladimír Luks

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.