

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 4/RO/2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Přáslavice
se sídlem: Přáslavice č.p. 23, 783 54 Přáslavice
zastoupený: Ing. Čestmírem Rochovanským, starostou obce
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1801727319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: Ing. Čestmír Rochovanský
(tel.: 774 480 522)

dále jen objednatel

Zhotovitel: ELNERMONT s.r.o.
se sídlem: Černovír 368, Olomouc 779 00
zastoupený: Bohuslavem Niesnerem
IČ: 02231042
DIČ: CZ02231042
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: Bohuslav Niesner
(tel. 604 840 578)

dále jen zhotovitel

2. Předmět smlouvy

„Rekonstrukce veřejného osvětlení 2018 – okolí sídliště“

3. Navýšení ceny díla

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 4/RO/2018 ze dne 20.4.2018:

Cena díla bez DPH:	273 925,00 Kč
DPH 21%:	57 524,25 Kč
Cena celkem s DPH:	331 449,25 Kč

Na základě požadavků objednatele na rozšíření prací bylo dohodnuto navýšení ceny díla o vícepráce – realizace 8 parkových svítidel včetně rozvodů a zaměření, blíže viz položkový rozpočet v příloze.

Navýšení ceny díla:

Cena díla bez DPH navýšena o částku:	127 194,00 Kč
DPH 21% navýšeno o částku:	26 710,74 Kč
Cena celkem s DPH navýšena o částku:	153 904,74 Kč

Celková cena po navýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	401 119,00 Kč
DPH 21%:	84 234,99 Kč
Cena celkem s DPH:	485 353,99 Kč

4. Ostatní


Ostatní ujednání neřešené tímto dodatkem zůstávají ve stejném znění dle smlouvy o dílo č. 4/RO/2018.

5. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Přáslavicích dne: 27.6.2018

Objednatel:



Obec Přáslavice – zastoupená
Ing. Čestmírem Rochovanským
starostou obce



Zhotovitel:

ELNERMONT s.r.o.
Černovír 368, 779 00 Olomouc
IČ: 022 31 042, DIČ: CZ02231042
Tel.: 604 840 578

ELNERMONT s.r.o.
Bohuslav Niesner

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Přešlavice, rekonstrukce VO

Místo: Přešlavice obecní sídliště

Datum: 13.4.2016

Objednavatel:
Obec Přešlavice

IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
in. Bohumil Rochovanský

IČ: 11531606
DIČ: CZ490204003

Zpracovatel:
ing.Bohumil Rochovanský

IČ: 11531606
DIČ: CZ490204003

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

273 925,00

DPH základní	ze		
snížená 15,00%	ze	0,00	0,00
základní 21,00%	ze	0,00	57 524,25

Cena s DPH

v CZK

331 449,25

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC PŘEŠLAVICE
Přešlavice 23, 783 54
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255 (1)

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ELNERMONT s.r.o.
Černovír 368, 779 00 Olomouc
IČ: 022 31 042, DIČ: CZ02231042
Tel.: 604 840 578

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Přešlavice, rekonstrukce VO

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
41/2015	Přešlavice, rekonstrukce VO		
a	Elektromontážní část	194 485,00	235 326,85
b	Zemní práce	31 640,00	38 284,40
c	Demontáže	9 800,00	11 858,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		38 000,00	45 980,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		273 925,00	331 449,25

finální rozpočet Přáslavice VO



ADITIS, s.r.o.
Rokytna 2667/20
615 00 Brno

Stavba: Přáslavice, rekonstrukce VO
Číslo stavby: 161086

Datum: 13.4.2016

Pol.	Elektromontážní část Popis položky	MJ	Materiál			Montáž		Součet celkem
			počet MJ	cena / MJ	celkem	cena / MJ	celkem	
1.	kabel CYKY 4x10	m	0,00	71,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2.	kabel CYKY 4x16	m	450,00	119,00	53 550,00	10,00	4 500,00	58 050,00
3.	Parkové svítidlo OCP-R, venkovní výbojkové, výbojka bílá 50W, redukce 48/60, Svorkovnice stožárová, pojistka 6A, svorka, svorka 50/10 pro uzemění, kabel CYKY 3j x 1,6 dl 6m včetně montáže	ks	17,00	3 100,00	52 700,00	135,00	2 295,00	54 995,00
4.	Stožár zahradního svítidla - SK5, pozinkovaný, celková délka stožáru 5,60 m včetně montáže	ks	14,00	3 100,00	43 400,00	600,00	8 400,00	51 800,00
5.	ukončení vodičů do 25mm2	ks	40,00	0,00	0,00	35,00	1 400,00	1 400,00
6.	Jistič C16	ks	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	drát FeZn 8 mm (0,395kg/m)	kg	0,00	28,00	0,00	10,00	0,00	0,00
8.	drát FeZn 10 mm (0,62kg/m)	kg	400,00	28,00	11 200,00	10,00	4 000,00	15 200,00
9.	fólie výstražná 32mm (igelitové provedení)	m	400,00	2,00	800,00	4,00	1 600,00	2 400,00
10.	chránička ohebná DN63/52	m	400,00	16,00	6 400,00	10,00	4 000,00	10 400,00
11.	spojka pro chráničku DN63	ks	0,00	25,00	0,00	15,00	0,00	0,00
12.	chránička ohebná DN110/94	m	0,00	25,00	0,00	15,00	0,00	0,00
13.	betonový žlab nn (ABD) vč. poklopu	ks	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00
14.	těsnící pěna (750ml)	ks	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00
15.	Podružný pomocný materiál	kpl	0,03	8 000,00	240,00		0,00	240,00
Cena celkem za elektromontážní část bez DPH					168 290,00		26 195,00	194 485,00
DPH = 21%					35 340,90		5 500,95	40 841,85
Cena celkem za elektromontážní část vč. DPH 21%					203 630,90		31 695,95	235 326,85

Pol.	Zemní práce Popis položky	MJ	Materiál			Montáž		Součet celkem
			počet MJ	cena / MJ	celkem	cena / MJ	celkem	
1.	zemní práce pro stožár + beton a betonáž	kpl	14,00		0,00	1 950,00	27 300,00	27 300,00
2.	zatahování kabelů do chrániček	m	400,00		0,00	10,00	4 000,00	4 000,00
3.	Demontáž svítidel	m	16,00		0,00	115,00	0,00	0,00
4.	Demontáž sloupů	m	14,00		0,00	35,00	0,00	0,00
5.	provizorní úprava terénu, zem.tř.2	m2	14,00		0,00	20,00	340,00	340,00
6.	osetí povrchu travou, osivo travní (5kg	m2	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00
7.	výkop rýhy 35x80 s povrchem štěrku, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	135,00	0,00	0,00
8.	zához rýhy 35x80 s povrchem štěrku, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	35,00	0,00	0,00
9.	rozebrání zámkové dlažby, kostek	m2	0,00		0,00	150,00	0,00	0,00
12.	výkop rýhy 35x50 v dlažbě a kostkách, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	135,00	0,00	0,00
13.	zához rýhy 35x50 v dlažbě a kostkách, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	35,00	0,00	0,00
14.	základna chodník, kostky	m2	0,00		0,00	255,00	0,00	0,00
15.	řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	0,00		0,00	150,00	0,00	0,00
16.	bourání živých povrchů, asfaltu a betonu	m3	0,00		0,00	1 800,00	0,00	0,00
19.	výkop rýhy 35x50 s povrchem asfalt a beton, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	135,00	0,00	0,00
20.	zához rýhy 35x50 v dlažbě a kostkách, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00
21.	základna komunikace, asfalt	m2	0,00		0,00	800,00	0,00	0,00
22.	řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	0,00		0,00	120,00	0,00	0,00
23.	rozbourání betonového základu	m3	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00
24.	bourání živých povrchů, asfaltu	m3	0,00		0,00	1 800,00	0,00	0,00
25.	výkop rýhy 50x120 v asfaltu nebo betonu, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	300,00	0,00	0,00
26.	zához rýhy 50x120 v asfaltu nebo betonu, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	65,00	0,00	0,00
27.	základna komunikace, asfalt	m2	0,00		0,00	800,00	0,00	0,00
28.	hutnění zeminy strojně	m3	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00
29.	kabelové lože pískové do šířky 35 cm	m	0,00		0,00	30,00	0,00	0,00
30.	kabelové lože pískové do šířky 50 cm	m	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00
31.	podkladová vrstva, písek kopaný	m3	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	podkladová vrstva, štěrku	m3	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	naložení a převoz zeminy	m3	0,00		0,00	180,00	0,00	0,00
34.	naložení a odvoz sutě	t	0,00		0,00	170,00	0,00	0,00
35.	uložení zeminy na skládku	t	15,00		0,00	250,00	0,00	0,00
36.	uložení betonu na skládku	t	12,00		0,00	300,00	0,00	0,00
37.	uložení asfaltu na skládku	t	0,00		0,00	380,00	0,00	0,00
38.	manipulace s pevnou zábranou, amortizace	m	400,00		0,00	20,00	0,00	0,00
Cena celkem za zemní práce bez DPH					0,00		31 640,00	31 640,00
DPH = 21%					0,00		6 644,40	6 644,40
Cena celkem za zemní práce vč. DPH 21%					0,00		38 284,40	38 284,40

Demontáže		<i>MJ</i>	<i>počet MJ</i>	<i>cena / MJ</i>				<i>Součet</i>
<i>Pol.</i>	<i>Pops položky</i>							
1.	demontáž svítidel	ks	14,00	250,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2.	demontáž sloupů	ks	14,00	450,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
Cena celkem za ostatní náklady bez DPH					9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
DPH = 21%					2 058,00	0,00	0,00	2 058,00
Cena celkem za zemní práce vč. DPH 21%					11 858,00	0,00	0,00	11 858,00

Ostatní náklady		<i>MJ</i>	<i>počet MJ</i>	<i>cena / MJ</i>				<i>Součet</i>
<i>Pol.</i>	<i>Pops položky</i>							
1.	projektová dokumentace	kč	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	revize	kč	1,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.	vytýčení stávajících sítí	kč	1,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4.	geodetické zaměření	kč	1,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5.	dopravní značení	kč	1,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.	doprava materiálu	kč	1,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Cena celkem za ostatní náklady bez DPH					0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
DPH = 21%					0,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00
Cena celkem za zemní práce vč. DPH 21%					0,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00
CENA CELKEM ZA STAVBU bez DPH					178 090,00	95 835,00	273 925,00	273 925,00
DPH = 21%					37 398,90	20 125,35	57 524,25	57 524,25
CENA CELKEM ZA STAVBU vč. DPH 21%					215 488,90	115 960,35	331 449,25	331 449,25

VÍCEPRÁČE

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Příkladice, rekonstrukce VO

Místo: Příkladice obecní sídliště

Datum: 9.4.2018

Objednavatel:
Obec Příkladice

IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:
Elnermont s.r.o.
Černovír 368

IČ: 2231042
DIČ: CZ02231042

Projektant:
in. Bohumil Rochovanský

IČ: 11531606
DIČ: CZ490204003

Zpracovatel:
ing. Bohumil Rochovanský

IČ: 11531606
DIČ: CZ490204003

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

127 194,00

DPH základní	ze		
snižená 15,00	ze	0,00	0,00
základní 21,00	ze	0,00	26 710,74

Cena s DPH v CZK

153 904,74

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC PŘÁSLAVICE
Příkladice 23, 783 54
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255 (1)

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Elnermont s.r.o. **ELNERMONT s.r.o.**
Černovír 368 Černovír 368, 779 00 Olomouc
IČ: 022 31 042, DIČ: CZ02231042
779 00 Olomouc Tel.: 604 840 578

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBYStavba: **Přáslavice, rekonstrukce VO**

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: **Černovír 368**

Zpracovatel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů**41/2015 Přáslavice, rekonstrukce VO**

a	Elektromontážní část	99 444,00	120 327,24
b	Zemní práce	18 250,00	22 082,50
c	Demontáže	3 500,00	4 235,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu**6 000,00** **7 260,00****Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****127 194,00** **153 904,74**

finální rozpočet Přáslavice VO



ADITIS, s.r.o.
Rokytova 2667/20
615 00 Brno

Stavba **Přáslavice, rekonstrukce VO 2018**
Číslo stavby: **161086**

Datum: 25.6.2018

Pol.	Popis položky	MJ	Materiál			Montáž		Součet celkem
			počet MJ	cena / MJ	celkem	cena / MJ	celkem	
1.	kabel CYKY 4x10	m	294,00	71,00	20 874,00	10,00	2 940,00	23 814,00
2.	kabel CYKY 4x16	m	0,00	119,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.	Parkové svítidlo OCP-R, venkovní výbojkové, výbojka bílá 50W, redukce 48/60, Svorkovnice stožárová, pojistka 6A, svorka, svorka 50/10 pro uzemnění, kabel CYKY 3j x 1,5 dl. 6m včetně montáže	ks	8,00	3 100,00	24 800,00	135,00	1 080,00	25 880,00
4.	Stožár zahradního svítidla - SK5, pozinkovaný, celková délka stožáru 5,60 m včetně montáže	ks	8,00	3 100,00	24 800,00	600,00	4 800,00	29 600,00
5.	ukončení vodičů do 25mm2	ks	16,00		0,00	35,00	560,00	560,00
6.	Jistič C16	ks	0,00	115,00	0,00	15,00	0,00	0,00
7.	drát FeZn 8 mm (0,395kg/m)	kg	0,00	28,00	0,00	10,00	0,00	0,00
8.	drát FeZn 10 mm (0,62kg/m)	kg	265,00	28,00	7 420,00	10,00	2 650,00	10 070,00
9.	fólie výstražná 32mm (igelitové provedení)	m	265,00	2,00	530,00	4,00	1 060,00	1 590,00
10.	chránička ohebná DN63/52	m	265,00	16,00	4 240,00	10,00	2 650,00	6 890,00
11.	spojka pro chráničku DN63	ks	6,00	25,00	150,00	15,00	90,00	240,00
12.	chránička ohebná DN110/94	m	0,00	25,00	0,00	15,00	0,00	0,00
13.	betonový žlab nn (ABD) vč. poklopu	ks	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00
14.	těsnící pěna (750ml)	ks	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00
15.	Podružný pomocný materiál	kpl	0,10	8 000,00	800,00		0,00	800,00
Cena celkem za elektromontážní část bez DPH					83 614,00		15 830,00	99 444,00
DPH = 21%					17 558,94		3 324,30	20 883,24
Cena celkem za elektromontážní část vč. DPH 21%					101 172,94		19 154,30	120 327,24

Pol.	Popis položky	MJ	Materiál			Montáž		Součet celkem
			počet MJ	cena / MJ	celkem	cena / MJ	celkem	
1.	zemní práce pro stožár + beton a betonáž	kpl	8,00		0,00	1 950,00	15 600,00	15 600,00
2.	zatahování kabelů do chrániček	m	265,00		0,00	10,00	2 650,00	2 650,00
3.	výkop rýhy 35x80 v rostlém terénu, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	115,00	0,00	0,00
4.	zához rýhy 35x80 v rostlém terénu, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	35,00	0,00	0,00
5.	provizorní úprava terénu, zem.tř.2	m2	0,00		0,00	20,00	0,00	0,00
6.	osetí povrchu travou, osivo travní (5kg)	m2	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00
7.	výkop rýhy 35x80 s povrchem štěrku, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	135,00	0,00	0,00
8.	zához rýhy 35x80 s povrchem štěrku, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	35,00	0,00	0,00
9.	rozebrání zámkové dlažby, kostek	m2	0,00		0,00	150,00	0,00	0,00
12.	výkop rýhy 35x50 v dlažbě a kostkách, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	135,00	0,00	0,00
13.	zához rýhy 35x50 v dlažbě a kostkách, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	35,00	0,00	0,00
14.	základní chodník, kostky	m2	0,00		0,00	255,00	0,00	0,00
15.	řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	0,00		0,00	150,00	0,00	0,00
16.	bourání živých povrchů, asfaltu a betonu	m3	0,00		0,00	1 800,00	0,00	0,00
19.	výkop rýhy 35x50 s povrchem asfalt a beton, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	135,00	0,00	0,00
20.	zához rýhy 35x50 v dlažbě a kostkách, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00
21.	základní komunikace, asfalt	m2	0,00		0,00	800,00	0,00	0,00
22.	řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	0,00		0,00	120,00	0,00	0,00
23.	rozbourání betonového základu	m3	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00
24.	bourání živých povrchů, asfaltu	m3	0,00		0,00	1 800,00	0,00	0,00
25.	výkop rýhy 50x120 v asfaltu nebo betonu, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	300,00	0,00	0,00
26.	zához rýhy 50x120 v asfaltu nebo betonu, ručně, zem.tř.3	m	0,00		0,00	65,00	0,00	0,00
27.	základní komunikace, asfalt	m2	0,00		0,00	800,00	0,00	0,00
28.	hutnění zeminy strojně	m3	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00
29.	kabelové lože pískové do šířky 35 cm	m	0,00		0,00	30,00	0,00	0,00
30.	kabelové lože pískové do šířky 50 cm	m	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00
31.	podkladová vrstva, písek kopaný	m3	0,00	350,00	0,00		0,00	0,00
32.	podkladová vrstva, štěrku	m3	0,00	280,00	0,00		0,00	0,00
33.	naložení a převoz zeminy	m3	0,00		0,00	180,00	0,00	0,00
34.	naložení a odvoz sutě	t	0,00		0,00	170,00	0,00	0,00
35.	uložení zeminy na skládku	t	0,00		0,00	250,00	0,00	0,00
36.	uložení betonu na skládku	t	0,00		0,00	300,00	0,00	0,00
37.	uložení asfaltu na skládku	t	0,00		0,00	380,00	0,00	0,00
38.	manipulace s pevnou zábranou, amortizace	m	0,00		0,00	20,00	0,00	0,00
Cena celkem za zemní práce bez DPH					0,00		18 250,00	18 250,00
DPH = 21%					0,00		3 832,50	3 832,50
Cena celkem za zemní práce vč. DPH 21%					0,00		22 082,50	22 082,50

Demontáže		MJ	počet MJ	cena / MJ				Součet
Pol.	Popis položky							
1.	demontáž svítidel	ks	5,00	250,00	1 250,00		0,00	1 250,00
2.	demontáž sloupů	ks	5,00	450,00	2 250,00		0,00	2 250,00
Cena celkem za ostatní náklady bez DPH					3 500,00		0,00	3 500,00
DPH = 21%					735,00		0,00	735,00
Cena celkem za zemní práce vč. DPH 21%					4 235,00		0,00	4 235,00

Ostatní náklady		MJ	počet MJ	cena / MJ				Součet
Pol.	Popis položky							
1.	projektová dokumentace	kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	revize	kč	0,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00
3.	vytýčení stávajících sítí	kč	0,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00
4.	geodetické zaměření	kč	0,00		0,00	14 000,00	0,00	0,00
5.	dopravní značení	kč	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00
6.	doprava materiálů	kč	1,00		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Cena celkem za ostatní náklady bez DPH					0,00	6 000,00		6 000,00
DPH = 21%					0,00	1 260,00		1 260,00
Cena celkem za zemní práce vč. DPH 21%					0,00	7 260,00		7 260,00

CENA CELKEM ZA STAVBU bez DPH					87 114,00	40 080,00		127 194,00
DPH = 21%					18 293,94	8 416,80		26 710,74
CENA CELKEM ZA STAVBU vč. DPH 21%					105 407,94	48 496,80		153 904,74