

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10264/2018/OM
(10264/2018/OM/2)

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

Ludvík Basta

Sídlem podnikání: [REDACTED]
IČ: 01211013
DIČ: CZ7302115073
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán:
Zastoupený: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 12. 3. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10264/2018/OM na realizaci zakázky „**Oprava 13 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení víceprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce u bytu č. 2, na ul. Šafaříkova 286/12 a bytu č. 5, na ul. Šafaříkova 286/12 v Moravské Ostravě v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených ve vyčíslení víceprací, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 2.214.753,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 10.430,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2 214 753,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	10 430,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	2 225 183,00 Kč
DPH 15%	333 777,45 Kč
Celková cena díla vč. DPH	2 558 960,45 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10264/2018/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10264/2018/OM.

- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10264/2018/OM zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 oprávněna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

Příloha č.1: Vyčíslení víceprací byt. 2 na ul. Šafaříkova 286/12

Příloha č.2: Vyčíslení víceprací byt. 5 na ul. Šafaříkova 286/12

Za objednatele

V Ostravě, dne




Ing. Petra Bernfeldová
starostka



Za zhotovitele

V Ostravě, dne



Ludvík Basta



Oprava volného bytu č. 2 na ul. Šafaříkova 286/12 v Moravské Ostravě

Vyčíslení víceprací na výše uvedeném bytě

Vícepráce

Dodání nového rozvaděče ve společných prostorách domu pro umístění elektroměru a stykače HDO pro opravované byty včetně navazujícího zednického zapravení a kompletace rozvaděče

Materiál

Název položky:	Počet	Cena za jednotku	Jednotka	Celkem za položku
Rozvaděč PER 22/1f/40 5.1.3	1	3250	ks	3 250 Kč
Jádrová omítka	1	80	ks	80 Kč
Štuk	1	45	ks	45 Kč
Sádra	1	40	ks	40 Kč
Drobný elektro materiál	1	250	soub.	250 Kč
Celkem za materiál				3 665 Kč

Práce

Název položky:	Počet	Cena za jednotku	Jednotka	Celkem za položku
Usazení rozvaděče, sekání, odvoz sutě	1	500	soub.	500 Kč
Napojení rozvaděče	1	750	soub.	750 Kč
Elektrorevize	1	300	soub.	300 Kč
Celkem za práci				1 550 Kč
Celkem bez DPH:				5 215 Kč


V Ostravě, dne 26. 6. 2018



.....



technik majetkové správy



.....



Oprava volného bytu č. 5 na ul. Šafaříkova 286/12 v Moravské Ostravě

Vyčíslení víceprací na výše uvedeném bytě

Vícepráce

Dodání nového rozvaděče ve společných prostorách domu pro umístění elektroměru a stykače HDO pro opravované byty včetně navazujícího zednického zapravení a kompletace rozvaděče

Materiál

Název položky:	Počet	Cena za jednotku	Jednotka	Celkem za položku
Rozvaděč PER 22/1f/40 5.1.3	1	3250	ks	3 250 Kč
Jádrová omítka	1	80	ks	80 Kč
Štuk	1	45	ks	45 Kč
Sádra	1	40	ks	40 Kč
Drobný elektro materiál	1	250	soub.	250 Kč
Celkem za materiál				3 665 Kč

Práce

Název položky:	Počet	Cena za jednotku	Jednotka	Celkem za položku
Usazení rozvaděče, sekání, odvoz sutě	1	500	soub.	500 Kč
Napojení rozvaděče	1	750	soub.	750 Kč
Elektrorevize	1	300	soub.	300 Kč
Celkem za práci				1 550 Kč
Celkem bez DPH:				5 215 Kč

V Ostravě, dne 26. 6. 2018

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted name]
technik majtkové správy

[Redacted name]