



MUHTP0046MFC

LM 04/45

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2017

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Horšovský Týn

Nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Zast.: Václav Mothejzík, starosta obce

IČO: 00253383

Tel./fax: [REDACTED]

Zhotovitel:

Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o.

Sídlo: Cihlářská 552, 344 01 Domažlice

IČO: 26363747

Bankovní spojení: KB a.s. Domažlice, č.ú. [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních a technických: Ing. Michal Ptáčník, jednatel společnosti

Telefon/ fax: [REDACTED]

II. PREAMBULE

- 1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést v dohodnutém termínu následující dílo, tj. **vypracování projektové dokumentace na stavbu „HORŠOVSKÝ TÝN – STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. JOSEFA HORY“** v katastrálním území – Horšovský Týn (dále též „stavba“) v rozsahu pro společné ÚR a SP (dále jen „dokumentace“).
- 2) Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za jeho provedení sjednanou cenu.
- 3) Správní poplatky za územní rozhodnutí, stavební povolení a případné odnětí zemědělské půdy ze ZPF hradí objednatel tj. město Horšovský Týn.

Mění se článek IV. odst. 1:

IV. CENA DÍLA

- 1) Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě, jako nejvýše přípustná ve výši **143.990,- Kč včetně DPH**
(slovy: jedno sto čtyřicet tři tisíc devět set devadesát korun českých včetně DPH).
Cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné ke kompletnímu provedení díla popsaného v článku III. K výše uvedené ceně díla je již připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2) Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo náklady na úhradu správních poplatků a odejmутí z. půdy ze ZPF) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy.

Mění se článek V. odst. 1:

V. TERMÍNY PLNĚNÍ


- 1) Zahájení prací na díle: bezodkladně po uzavření této smlouvy
Zahájení projektových prací: 01/2018
Odevzdání PD: 11/2018
- 2) Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení s dokončením díla delšímu než 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


TENTO DODATEK č. 1 BYL SCHVALEN RM č. 84 JNE 28.5.2018, USN. 84/45.

V Horšovském Týně dne 26-06-2018

V Domažlicích dne 22.5.2018



Město Horšovský Týn
Václav Mothejzík, starosta města



zhotovitel

Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o.
Ing. Michal Ptáčník, jednatel společnosti