

Dodatek č. 2017/2799/OŽP/24/1
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon/fax, E – mail:
IČO:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *objednatel*)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka MČ Brno-sever
bude stanoven při předání staveniště
545 542 111
44992785
CZ44992785

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:
sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních
ve věcech technických:
tel, fax, e-mail:
IČO:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

ING-CZECH s.r.o.

u KS v Brně, oddíl C, vložka 59836
Lidická 718/77, 602 00 Brno
Ing. Peter Flimmel, jednatel
Ing. Peter Flimmel, jednatel
28303474
CZ28303474

I.

Změna článku č. III smlouvy č. 2017/2799/OŽP/24

Článek III. bod 3.1 se v části „Dokončení díla: nejpozději do 30.06.2018“ mění a bude znít
„Dokončení díla: nejpozději do 31.08.2018“

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 2.2 Podpisem tohoto dodatku č. 1 smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv a Profilu zadavatele.
- 2.3 Znění dodatku č. 1 bylo schváleno 7/79. schůzí Rady městské části Brno-sever dne 28.06.2018.

V Brně dne: **29. 06. 2018**

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarostka
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

.....
Za objednatele
Ing. Kateřina Kalinová
místostarostka MČ Brno-sever

29. 06. 2018
V *Brně* dne:

.....
Za zhotovitele
Ing. Peter Flimmel
jednatel