



Dodatek č. 1 k SOD z 05.01.2018

I. Smluvní strany:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo : 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

Zastoupené panem Františkem Kinským, starostou města

telefon:

e-mail :

bank. spojení:

č.účtu :

(dále jen objednatel)

a

DI PROJEKT s.r.o.,

sídlo : Chelčického 686, Rosice 533 51 Pardubice

poštovní adresa: Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko

jednající: Janem Zvárou, DiS.

IČ: 01873687

DIČ : CZ01873687

Registrace:

telefon:

e-mail:

bank. spojení:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany shora uvedené uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto SMLOUVU O DÍLO.

II.

Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 05.01.2018 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele projektové a inženýrské práce na akci: „Projektová dokumentace – Rekonstrukce komunikace Riegrova ulice II. Etapa a Žižkova ulice, Kostelec nad Orlicí“.

III.

Na základě dohody smluvních stran se bod 4.1. mění následovně:

Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, výkazu výměr a oceněný rozpočet díla v aktuální CÚ podobě, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení **27.09.2018**

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne *11.06.2018*
Číslo usnesení RM *12/2018*

V Kostelci nad Orlicí dne *27.06.2018*

V Pardubicích dne *21.6.2018*

Objednatel:

Zhotovitel:

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
IČ: 018 73 687



.....
za objednatele:
František Kinský, starosta města

.....
za zhotovitele:
Jan Zvára, Dis