

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na akci "Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní"

1. - Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A

725 28 Ostrava – Lhotka

zastoupen Josefem Šrámkem, starosta

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1651021379/0800

(dále jen „objednatel“)

2. KARO inženýrské sítě s.r.o.

Železárenská 1267/21

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupena ve věcech smluvních: Miroslav Vichtora, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Miroslav Vichtora, jednatel společnosti

IČ: 26826470, DIČ: CZ26826470

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-4456630287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah ze smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 a rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se rozhodly doplnit článek **2. - Předmět smlouvy v odst. 1 smlouvy o dílo**:

2.1. Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení uvedených v článku 2.1 této smlouvy zavazuje dodat a zhotovit ve sjednaném místě plnění funkční dílo **“Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní“ doplněné o dodávku a montáž dvou nových vodovodních přípojek a výměnu obrub, a tím i spojené stavební práce pro osazení a konečnou úpravu.**

Jedná se o rozšíření realizace akce **“Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní“** o dvě nové vodovodní přípojky a výměny obrub – viz nabídka zhotovitele ze dne 15. května 2018 a ze dne 18. června 2018, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Nově se dále upravuje článek 3. - **Cena v odst. 1 smlouvy o dílo:**

3.1. Cena díla v rozsahu článku 3. této smlouvy se sjednává dohodou částkou:

Dodatek č. 1:

137 694,-- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH")

Cena včetně dodatku č. 1:

5 688 669,-- Kč bez DPH

slovy: pětmilionůšestsetosmdesátosmtisícšestsetšedesátdevětkorunčeských.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nastává dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

- Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 76/702/18 dne 25. června 2018 rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- nabídka zhotovitele ze dne 15. května 2018,
- nabídka zhotovitele ze dne 18. června 2018.

V Ostravě dne 2. července 2018

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Josef Šrámek
starosta

.....
Miroslav Vichtora
jednatel společnosti