



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2018/49 ze dne 10.04.2018

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem
IČO: 27104621 DIČ: CZ27104621
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96558
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 2ts3var

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatelé

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Lukáš Bayer

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10.04.2018 Smlouvu o dílo č. OStRM /2018/49 týkající se akce „Podzemní kontejnery, Mladá Boleslav – ul. U Penzionu“ (dále jen „Smlouva“)
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člácích (dále jen „Dodatek“):

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla:	916.813,20Kč bez DPH
Vícepráce:	13.715,80Kč bez DPH
Méněpráce:	14.473,80Kč bez DPH
Nová cena díla:	916.055,20Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 916.055,20Kč bez DPH (slovy Devětsetšestnácttisícpadesátčtyřkorunčeskýchdvacethaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění bez změny.

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne

Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
Miloslav Neuman, Radek Lizec - jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav