

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. objednatele BSMV/61-5/2017/ č. zhotovitele 17151 Ubytovna Čakovice – zateplení obvodového pláště a střechy

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Boháč, ředitel
zastoupená ve věcech technických:

Jan Petrášek, tel. 974 849 745, mob. 602 129 580, mail: petrasek@bsmv.cz

Ing. Petr Benda, tel. 974 849 740, mob. 778 407690, mail: petr.benda@bsmv.cz

IČO: 65737393

DIČ: CZ65737393

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 20001-31825881/0710

e-mail: bsmv@bsmv.cz

(dále jen „objednatel“)

a

KASTEN spol. s r. o.

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417

se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiří Bureš, prokurista

zastoupená ve věcech technických: Jan Kuchař, vedoucí projektů

IČO: 62954890

DIČ: CZ62954890

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

č. účtu: 19-226940257/0100

tel: 318 647 150

e-mail: info@kasten.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo č. objednatele BSMV/61-5/2017/ č. zhotovitele 17151
Ubytovna Čakovice – zateplení obvodového pláště tento Dodatek č. 1:

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele BSMV/61-5/2017/ č. zhotovitele 17151 Ubytovna Čakovice – zateplení obvodového pláště (dále jen „Smlouva“) je změna rozsahu stavebních prací podle Změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1. Při uzavírání Smlouvy nebylo možné tyto změny objemu stavebních prací předvídat.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ve Změnových listech č. 1č.2 a č.3 jsou naceněny všechny k dnešnímu dni známé změny včetně veškerého materiálu potřebného k dokončení celého díla.
3. Termín dokončení díla zůstává do sedmi měsíců od zahájení díla.
4. Snížení ceny podle Změnových listů č. 1. č. 2 a č. 3 činí
bez DPH 256.219,00 Kč
(slovy: dvěstěpadesátšesttisícdevětdevatenáctkorunčeských),
DPH 15 % 38.433,00 Kč,

Snížení ceny celkem včetně DPH **294.652,00Kč**
(slovy: dvěštedevadesátčtyřtisícešestsetpadesátdvěkorunyčeské).

5. Celková cena Díla činí **8.567.094,00 Kč**
bez DPH
(slovy: osmmiliónůpětsetšedesátsedmtisícdevadesátčtyřikorunyčeské),
DPH 15 % **1.285.064,00 Kč**
cena celkem včetně DPH **9.852.158,00 Kč**
(slovy: devětmiliónůosmsetpadesátdvatisícejednostopadesátosmkorunčeských).

6. Namísto Michala Bárty je vedoucím projektu Jan Kuchař.

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

8. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

10. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V [redacted] 2018

[redacted]
Inženýr, ředitel

KASHIEN
Za světlou stavbou pečlivá firma

[redacted]
[redacted]

Datum:	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO: 1	ZM_04
--------	---------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z17151
Zakázka:	Zateplení obvodového pláště a střechy Kostelecká 82163, Praha 9
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Projektant:	Ing. Arch. Ivan Kunovský, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ivan Kunovský, ČKAIT: 0001611

PŘEDMĚT ZMĚNY: Omítka 1,5 barvy vzorník

NAVRHOVATEL ZMĚNY: Zhotovitel

DŮVOD ZMĚNY:

DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):	Výsledná cena	- 52 373,-
---	---------------	------------

DOPAD NA TERMÍN (dny): /

PŘÍLOHY: cenová nabídka

ODSOUHLASENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař vedoucí projektu			16/4/18
ZHOTOVITEL	Ing. Jakub Blažej stavbyvedoucí			16.4. 2018
OBJEDNATEL		Ing. Miroslav BOHAČEK		16.4. 2018
OBJEDNATEL		JAN PETRÁŠEK		16.4.18
TDI /		(Ivan Kunovský) /		16.4.18

ODSOUHLASENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO. PODPÍSEM ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

Nabídkový rozpočet

Z17151 Zatepleni obvodoveho plaste a strechy, Kostelecka 82163,
Praha 9

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	- 52 373	- 7 856	- 60 229

Celkem bez DPH: - 52 373

Celkem s DPH: - 60 229

Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D_OX: K odsouhlasení	- 52 373	- 7 856	- 60 229
ZM_04: Omítka 1,5 barvy vzorník	- 52 373	- 7 856	- 60 229
L303: 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 467 777	- 70 167	- 537 944
L303_2: 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	415 404	62 311	477 715
	- 52 373	- 7 856	- 60 229

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_OX: K odsouhlasení						- 52 373
ZM_04: Omítka 1,5 barvy vzorník						- 52 373
L303: 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						- 467 777
1	I3023	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	- 1 737,035	266,42	- 462 783
2	I3024	Příplatek na tmavý odstín oranžové a šedé barvy - z hlediska HBW či TSR (Total Solar Reflectance) s - hodnotou min 25 (50 % plochy)	m2	- 868,518	5,75	- 4 994
L303_2: 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						415 404
3	ZM_01_X1	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 737,035	238,45	414 189
4	ZM_04_X5	Příplatek za tmavé odstíny / pruh v místě 1.Np	m2	77,425	15,69	1 215
						- 52 373

Datum:	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO: 2	ZM_02
--------	---------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z17151
Zakázka:	Zateplení obvodového pláště a střechy Kostelecká 82163, Praha 9
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Projektant:	Ing. Arch. Ivan Kunovský, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ivan Kunovský, ČKAIT: 0001611

PŘEDMĚT ZMĚNY: Výplně otvorů

NAVRHOVATEL ZMĚNY: Zhotovitel

DŮVOD ZMĚNY:

DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):	Výsledná cena	- 58 640,-
---	---------------	------------

DOPAD NA TERMÍN (dny): /

PŘÍLOHY: cenová nabídka, specifikace *SKL*

ODSOUHLASENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař vedoucí projektu			16.4.18
ZHOTOVITEL	Ing. Jakub Blažej stavbyvedoucí			16. 4. 2018
OBJEDNATEL		Ing. Miroslav JONÁČEK		16.4. 2018
OBJEDNATEL		JAN PETRÁŠEK		16.4.18
TDI <i>#</i>		Ivan Kunovský Arch. a st. inž.		16.4.18

ODSOUHLASENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO. PODPÍSEM ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

Nabídkový rozpočet

Z17151 Zatepleni obvodoveho plaste a strechy, Kostelecka 82163,
Praha 9

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	- 58 640	- 8 796	- 67 436

Celkem bez DPH: - 58 640

Celkem s DPH: - 67 436

Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D_OX: K odsouhlasení	- 58 640	- 8 796	- 67 436
ZM_02: Výplně otvorů	- 58 640	- 8 796	- 67 436
L310: 767 - Konstrukce zámečnické	- 2 320 586	- 348 088	- 2 668 674
L310_2: 767 - Konstrukce zámečnické	2 261 946	339 292	2 601 238
	- 58 640	- 8 796	- 67 436

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_OX: K odsouhlasení						- 58 640
ZM_02: Výplně otvorů						- 58 640
L310: 767 - Konstrukce zámečnické						- 2 320 586
1	I3106	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1430 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL01	kus	- 2,000	59 228,51	- 118 457
2	I3107	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1480 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL02	kus	- 16,000	60 510,63	- 968 170
3	I3108	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1480 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL03	kus	- 7,000	68 286,96	- 478 009
4	I3109	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1680 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL04	kus	- 1,000	73 889,25	- 73 889
5	I3110	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1660 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL05	kus	- 2,000	65 081,66	- 130 163
6	I3111	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1480 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL06	kus	- 7,000	68 286,96	- 478 009
7	I3112	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1680 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL07	kus	- 1,000	73 889,25	- 73 889
L310_2: 767 - Konstrukce zámečnické						2 261 946
8	ZM_02_X1	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1430 mm - D+M vč všech systémových detailů -- rozměr a členění - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL01 / Tepelně izolační trojsklo Ug=0,5 W/(m2K) Rw 33dB	kus	2,000	57 420,62	114 841
9	ZM_02_X2	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1480 mm - D+M vč všech systémových detailů -- rozměr a členění - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL02 / Tepelně izolační trojsklo Ug=0,5 W/(m2K) Rw 33dB	kus	16,000	58 505,38	936 086
10	ZM_02_X3	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1480 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL03 / Tepelně izolační trojsklo Ug=0,5 W/(m2K) Rw 33dB	kus	7,000	67 303,93	471 128
11	ZM_02_X4	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1680 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL04 / Tepelně izolační trojsklo Ug=0,5 W/(m2K) Rw 33dB	kus	1,000	72 094,92	72 095
12	ZM_02_X5	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1660 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL05 / Tepelně izolační trojsklo Ug=0,5 W/(m2K) Rw 33dB	kus	2,000	62 392,40	124 785
13	ZM_02_X6	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1480 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL06 / Tepelně izolační trojsklo Ug=0,5 W/(m2K) Rw 33dB	kus	7,000	67 273,80	470 917
14	ZM_02_X7	Hliníková sestava lehkého obvodového pláště - 3800/1680 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ - ozn AL07 / Tepelně izolační trojsklo Ug=0,5 W/(m2K) Rw 33dB	kus	1,000	72 094,92	72 095

Pof. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
						- 58 640

Datum:	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:	ZM_03
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z17151
Zakázka:	Zateplení obvodového pláště a střechy Kostelecká 82163, Praha 9
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Projektant:	Ing. Arch. Ivan Kunovský, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ivan Kunovský, ČKAIT: 0001611

PŘEDMĚT ZMĚNY: Parapety

NAVRHOVATEL ZMĚNY: Zhotovitel

DŮVOD ZMĚNY:


DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):

Výsledná cena

- 145 206,-

DOPAD NA TERMÍN (dny):

PŘÍLOHY: cenová nabídka, specifikace

ODSOUHLASENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař vedoucí projektu			16/4/18
ZHOTOVITEL	Ing. Jakub Blažej stavbyvedoucí			16. 4. 2018
OBJEDNATEL				23. 4. 2018
OBJEDNATEL AD		I. Kunovský		30. 4. 2018
TDI				

ODSOUHLASENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO. PODPISEM ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

Nabídkový rozpočet

Z17151 Zatepleni obvodoveho plaste a strechy, Kostelecka 82163,
Praha 9

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	- 145 206	- 21 781	- 166 987

Celkem bez DPH: - 145 206

Celkem s DPH: - 166 987

Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D_OX: K odsouhlasení	- 145 206	- 21 781	- 166 987
ZM_03: Parapety	- 145 206	- 21 781	- 166 987
L303: 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	265 311	39 797	305 108
L309: 764 - Konstrukce klempířské	50 212	7 532	57 744
L310: 767 - Konstrukce zámečnické	- 460 729	- 69 109	- 529 839
	- 145 206	- 21 781	- 166 987

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_OX: K odsouhlasení						- 145 206
ZM_03: Parapety						- 145 206
L303: 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						265 311
1	ZM_03_X1	Příplatek za druhé armování pancéřovou tkaninou - vyztužení parapetů oken	m2	251,025	355,64	89 275
2	ZM_03_X12	Příprava parapetního lůžka pro osazení XPS	m2	55,750	637,00	35 513
3	ZM_03_X14	Napojení rozdílných izolačních materiálů	m	295,400	195,00	57 603
4	ZM_03_X13	Příplatek za detail napojení rozdílných izolačních materiálů	m	295,400	97,50	28 801
5	I3016	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 30 mm - úprava pod parapety	m2	55,775	101,62	5 668
42	I3010	deska fasádní polystyrénová EPS 1000 x 500 x 160 mm	m2	- 140,150	263,95	- 36 993
43	I3011	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 160 mm	m2	140,150	609,67	85 445
L309: 764 - Konstrukce klempířské						50 212
1	I3074	Typový hliníkový parapet - 830x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K01	kus	- 7,000	415,80	- 2 911
2	I3075	Typový hliníkový parapet - 540x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K02	kus	- 7,000	291,60	- 2 041
3	I3076	Typový hliníkový parapet - 1170x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K03	kus	- 7,000	534,60	- 3 742
4	I3077	Typový hliníkový parapet - 820x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K04	kus	- 7,000	415,80	- 2 911
5	I3078	Typový hliníkový parapet - 2040x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K05	kus	- 1,000	893,16	- 893
6	I3079	Typový hliníkový parapet - 2960x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K06	kus	- 61,000	1 252,80	- 76 421
7	I3080	Typový hliníkový parapet - 820x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K07	kus	- 16,000	415,80	- 6 653
8	I3081	Typový hliníkový parapet - 510x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K08	kus	- 14,000	280,80	- 3 931
9	I3090	Typový hliníkový parapet - 540x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K17	kus	- 2,000	297,00	- 594
10	I3091	Typový hliníkový parapet - 1400x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K18	kus	- 1,000	615,60	- 616
11	ZM_03_X2	Typový hliníkový parapet - 830x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - tloušťka plechu 1,2mm / podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K01	kus	7,000	661,18	4 628
12	ZM_03_X3	Typový hliníkový parapet - 540x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - tloušťka plechu 1,2mm / podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K02	kus	7,000	502,84	3 520

Pof. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13	ZM-03_X4	Typový hliníkový parapet - 1170x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - tloušťka plechu 1,2mm / podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K03	kus	7,000	846,82	5 928
14	ZM_03_X5	Typový hliníkový parapet - 820x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - tloušťka plechu 1,2mm / podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K04	kus	7,000	655,72	4 590
15	ZM_03_X6	Typový hliníkový parapet - 2040x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - tloušťka plechu 1,2mm / podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K05	kus	1,000	1 321,84	1 322
16	ZM_03_X7	Typový hliníkový parapet - 2960x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - tloušťka plechu 1,2mm / podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K06	kus	61,000	1 824,16	111 274
17	ZM_03_X8	Typový hliníkový parapet - 820x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - tloušťka plechu 1,2mm / podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K07	kus	16,000	655,72	10 492
18	ZM_03_X9	Typový hliníkový parapet - 510x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - tloušťka plechu 1,2mm / podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K08	kus	14,000	486,46	6 810
19	ZM_03_X10	Typový hliníkový parapet - 540x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - tloušťka plechu 1,2mm / podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K17	kus	2,000	502,84	1 006
20	ZM_03_X11	Typový hliníkový parapet - 1400x340 mm - D+M vč všech systémových detailů - tloušťka plechu 1,2mm / podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K18	kus	1,000	972,40	972
125	I3093	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,000	382,49	382
L310: 767 - Konstrukce zámečnické						- 460 729
1	I3096	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 2610 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z03	kus	- 8,000	3 436,20	- 27 490
2	I3097	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 2010 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z04	kus	- 7,000	2 884,20	- 20 189
3	I3098	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 3650 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z05	kus	- 60,000	4 738,00	- 284 280
4	I3099	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 3475 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z06	kus	- 1,000	4 577,00	- 4 577
5	I3100	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 2200 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z07	kus	- 14,000	3 059,00	- 42 826
6	I3101	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 2250 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z08	kus	- 2,000	3 105,00	- 6 210
7	I3102	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 2480 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z09	kus	- 7,000	3 316,60	- 23 216

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8	I3103	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 2100 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z10	kus	- 1,000	2 967,00	- 2 967
9	I3104	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 6810 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z11	kus	- 1,000	8 680,20	- 8 680
10	I3105	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 7610 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z12	kus	- 1,000	9 761,20	- 9 761
151	I3119	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	- 1,000	30 532,55	- 30 533
						- 145 206