

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. PPK-197a/52/16 ze dne 1.8.2016 (dále jen "Smlouva o dílo")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: Ing. Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko
Bankovní spojení: xxx, Číslo účtu: xxx
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: xxx

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Hana Pourová, Mgr. Jan Višinský

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Šimon Kisza

Sídlo: Jílovecká 186, 513 01 Semily
Zastoupený: Šimon Kisza
Bankovní spojení: xxx
IČ: 66682550
Telefon: xxx

(dále jen "zhotovitel")

II.

2.1 V článku II v bodě 2.2 Smlouvy o dílo dochází k úpravě termínu plnění, a to **do 25.10.2016**. Závěrečná část bodu 2.2 Smlouvy o dílo se mění takto: **Po provedené seči zhotovitel odstraní pokosenou travní hmotu z výše uvedených pozemků do 15 dnů od posečení, tj. nejpozději do 25.10.2016 a zajistí její ekologickou likvidaci nebo jiné využití dle podmínek uvedených v článku 2.3.**

2.2 Článek IV bod 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: **Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 25.10.2016.**

2.3 Smluvní strany se dohodli na prodloužení doby plnění **do 25.10.2016**.

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V Turnově dne 17.10.2016

V Turnově dne 17.10.2016

Za AOPK ČR:

Ing. Jiří Hušek
ředitel RP Liberecko

Šimon Kiswa