

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

I/58 Mošnov – obchvat, DSP/IČ
(č. stavby 118)

č. smlouvy **Objednatele:** 16PT-000744/18

č. smlouvy **Zhotovitele:**

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIC:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

████████████████████ generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████ ředitel Správy Ostrava

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

RS PP – Morava 2017

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIC:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen:

████████████████████ předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████ předseda představenstva

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupeným [REDACTED] na základě plné moci
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000
zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Vypracování projektové dokumentace stavby „I/58 Mošnov – obchvat“ ve stupni DSP. Zhotovitel jako součást DSP vyhotoví návrh technické specifikace stavby projektanta upravující nebo doplňující podmínky uvedené v TKP (technických kvalitativních podmínkách), vše včetně projednání s objednatelem.

Koncept projektové dokumentace DSP bude předán k odsouhlasení Úseku výstavby Správy Ostrava a Úseku výstavby GR ŘSD ČR Praha. Připomínky budou zapracovány do čistopisu. Dokončené dílo bude předáno objednateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava.

- Výkon inženýrské činnosti na předmětné stavbě po zajištění pravomocných stavebních povolení.

Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení. Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem IČ je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti.

Všecká rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele (investora). Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden ŘSD ČR (investor), jako oprávněný majetkový správce IS, jako povinný vlastník pozemku.

Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci, kupní a smlouvy o věcném břemenu (služebnosti) budou doloženy v originálu s vyzooměním o provedeném vkladu práva do KN. Smlouvy obdobné budou doloženy v originálu.

Vykupované porosty musí být zahrnutý k danému VB.

Všecká činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup přípravy

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

- Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností 14.8.2017 v platném znění
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR –B2/C1
 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2
 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR – C3
 - Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek

Předpisy, směrnice, normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě o dílo, budou předány na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů.

Datové předpisy ŘSD ČR jsou zveřejněny na stránkách <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
- Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

- Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
bez DPH: 3 498 720,- Kč
DPH: 734 731,- Kč
včetně DPH: 4 233 451,- Kč
 - výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávního projednání (IČ k SP)
bez DPH: 1 316 160,- Kč
DPH: 276 394,- Kč
včetně DPH: 1 592 554,- Kč

Oceněný Soupis služeb tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené dílčím plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDACTED].

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele
ukončení prací: do doby vydání pravomocného stavebního povolení
specifikace případných etap:

koncept DSP	do 3 měsíců od zahájení
koncept čístopisu	do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu
koncept GP a GP pro VB	s konceptem čístopisu
čístopis DSP	do 14 dnů od protokolárního předání připomínek konceptu čístopisu
ověřené GP a GP pro VB	v termínu odevzdání čístopisu DSP
výkon IČ a odevzdání pravomocných stavebních povolení	do 1 roku a 3 měsíců od odevzdání čístopisu DSP

2. Zhotovitel předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 4 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čístopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí obchvat Mošnova na sil. I/58, obec Mošnov, Skotnice, Sedlnice.
Předání a převzetí díla a písemných výstupů zhotovitele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - I/58 Mošnov - obchvat DÚR, vypracovaná společností „RS PP – Morava“ 11/2016
 - zjišťovací řízení týkající se stavby „I/58 Mošnov – obchvat“
 - pravomocné územní rozhodnutí týkající se stavby I/58 Mošnov - obchvat
 - závazné stanovisko dle § 45i : Krajský úřad MSK OŽP – stanovisko dle § 45i zákona č. 14/1992 Sb.
 - souhlas s odnětím ZPF
 - Silnice I/58 Mošnov - obchvat – podrobný GTP vypracovaný spol. G-Consult, spol. s r.o. v 8 – 10/2009
 - Silnice I/58 Mošnov - obchvat Expertiza podrobného GTP vypracovaná spol. K-GEO s.r.o. v 11/2009
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:

V čl. 22.1 zvláštních obchodních podmínek se ruší 2. věta.

Zvláštní obchodní podmínky Příloha A Rozsah služeb – Dokumentace pro stavební povolení a Inženýrská činnost pro zajištění správného rozhodnutí jsou upřesněny v Příloze č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Soupis služeb
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne **29. 06. 2018**

V Ostravě dne 19.6.2018

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
vedoucí konsorcia „**RS PP – Morava 2017**“

.....
ředitel Správy Ostrava

.....
předseda představenstva

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

I/58 Mošnov – obchvat, DSP/IČ

Příloha A Zvláštních obchodních podmínek Rozsah služeb Rámcové smlouvy číslo 01UK-002969 se v souladu se „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, schválené MDS - OPK č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017 v platném znění (dále jen Směrnice), Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a Datovým předpisem C2 upřesňuje:

Zpracovat dle citované Směrnice – přiměřeně vzhledem k charakteru stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA:

(3. b) doplnit o podmínky orgánů státní správy uvedené v rozhodnutích, stanoviscích a souhlasech předaných projektantovi objednatelem

Bod (8.2.1) doplnit - požadavky na druh a četnost zkoušek, dopravní řešení ve vztahu ke stávající silniční síti a provozu na ní

Bod (8.2.2) doplnit o požadavky na druh a četnost zkoušek, (včetně zatěžkávacích zkoušek mostu)

Bod (9.) doplnit o:

- stanovení přesných vlastností pro násypový materiál
- podmínky provádění stavby s ohledem na okolní zástavbu. Navrhnout opatření, za kterých je možno používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy tak, aby nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám na obytných a jiných objektech a inženýrských sítích.

Bod (15) doplnit o další nutné údaje, které nevyplývají jednoznačně z výkresové části a mají vliv na provádění prací nebo na hotové dílo, mimo jiné o možnost etapizace a postupného předávání částí stavby a jednotlivých objektů do provozu.

Doplnit bod (16.) Zpracovat návrh technické specifikace (ZTKP) pro stavbu

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Bod (1.) požadované měřítko 1:5 000

Bod (2.) koordinační situace v M 1:1000 bude zakreslena do mapových podkladů s uvedením polohopisného a základního výškového řešení stavby. V situaci budou uvedeny pasportní km dle stávající silniční sítě, říční km, drážní km a budou zakreslena ochranná pásma. Zákres stavby do katastrální mapy s uvedením parcelních čísel pozemků vč. vazby na zpracovaný GP bude proveden **zvlášť** jako samostatná příloha.

Jako další samostatná příloha bude doložen výkres omezení stavby.

C. STAVEBNÍ ČÁST

Zpracovat dle citované Směrnice v rozsahu dokumentace DSP

Všechny objekty **doplnit** o stanovisko správce a stanovisko projektanta k připomínkám správce objektu a způsob jejich zpracování do projektové dokumentace, souhlas správce s vydáním stavebního povolení, požadavek správce na zpracování realizační dokumentace stavby.

Řazení dokumentace jednotlivých objektů a jejich číslování bude shodné s DÚR.

1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Bod (1.2) **doplnit** o výkresy propustků

2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

Bod (2.1.4.) **doložit** statické výpočty

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Zpracovat dle citované Směrnice s upřesněním násl. bodů:

Bod 1. Technická zpráva

c) vypustit údaje o pozemcích pro zařízení staveniště, které zajišťuje objednatel doplnit, že si pozemky pro zařízení staveniště zajistí zhotovitel

i) vyžaduje-li stavba zajištění ochrany staveniště nebo okolí stavby (např. provizorní oplocení apod.), je nutno zpracovat tuto část se všemi náležitostmi a oceněním v rámci Přípravy území.

k) se doplňuje – nutno zpracovat položky zahrnující zpevnění přístupových komunikací a mostních objektů na nich.

Veškeré nároky na financování zpracovat do položek rozpočtu stavby

l) plán BOZP musí být schválen útvarem bezpečnostního ředitele (ÚBŘ) u ŘSD

doplňuje se bod – m) organizace dopravy po dobu výstavby

řešení organizace výstavby včetně návrhu dopravního značení, doložení dokladů o projednání s příslušnými organizacemi (včetně Policie ČR)

doplňuje se bod – n) technická zpráva bude obsahovat informaci o možných zdrojích materiálů na skládkách a o uložení ornice

F. DOKLADY

Zpracovat dle citované Směrnice s upřesněním násl. bodů.

se doplňuje o:

- projednání technického řešení stavebních objektů s příslušnými správci – **písemný doklad** o souhlasu s řešením. Zápis z výrobního výboru se za takový doklad nepovažuje.
- u objektů přeložek inženýrských sítí bude s budoucím správcem projednán stupeň dokumentace (DSP) nutný pro realizaci a následné předání přeložky – toto bude doloženo ve vyjádření správce k technickému řešení objektu. V případě požadavku na zpracování RDS bude toto řešeno zvláštním smluvním vztahem. Zároveň musí vyjádření správce objektu obsahovat **souhlas s vydáním stavebního povolení pro celou stavbu.**
- projednání s dotčenými orgány státní správy, dotčenými obcemi včetně souhlasu s vydáním stavebního povolení
- projednání technického řešení SO s majetkovým správcem, t.j. ŘSD ČR Správa Ostrava, provozní úsek
- ostatní projednání požadované v zadávacích podmínkách s ohledem na vydaná rozhodnutí.

G. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE

G.1.1. Záborový elaborát

Zhotovitel bude respektovat hranice trvalého záboru dle DÚR a bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným dokladem pro zpracování geometrických plánů.

Záborový elaborát pro dočasný zábor včetně přeložek inž. sítí bude zpracován přiměřeně k rozsahu stavby se zpracováním nových GP.

- a) výkresová část zábor. elaborátu bude zpracována v grafické formě v měř. mapy KN (1:1000, 1:2000) čitelně, s respektováním zpracovaného GP. Výkres trvalého a dočasného záboru bude zakreslen do koordinační situace. Záborový elaborát bude zpracován podle předpisu „C3“ – vedení majetkoprávní agendy MPV,
- b) DZ – pokud se na jedné parcele vyskytuje více SO, požadujeme zábor rozdělit pro jednotlivé objekty
- c) tabulky záborů budou zpracovány:
 - dle jednotlivých katastrů

- dle jednotlivých LV
- dle objektů
- dle postupu záboru (číslo záboru)

doplňuje se: záborový elaborát bude proveden ve formátu, který bude možné vložit do centrálního systému majetkoprávní přípravy (MPV).

G 1.2. Dokumentace pro odnětí ZPF

Doplňuje se: Bude zpracována bilance skrývek kulturních vrstev zemin (ornice a podornice) s upřesněním na využití či odvoz a uložení (ve spolupráci s objednatelem). Vše s projednáním s vlastníky a orgány ŽP

G 1.4. Projekt odpadového hospodářství

V ocenění (výkaz výměr) nutno počítat s platbou za uložení ornice.

G.2 PODKLADY A PRŮZKUMY

G.2.1. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace doplňuje se o:

Inventarizace dřevin určených ke kácení v prostoru stavby vč. tras inženýrských sítí, bude obsahovat přehled dřevin dle počtu, druhu, obvodu kmene 130 cm nad zemí včetně zákresu do pozemkové mapy a do situace zastavění, a budou uvedeny plochy keřů. V tabulkové části bude uvedeno parcelní číslo pozemku, na kterém se stromy nebo keře nacházejí. Ve zvláštní příloze doplnit ocenění dřevin z hlediska ekologické újmy. Bude zpracováno v souladu se zákonem 114/92 v platném znění v návaznosti na § 8 vyhl.395/92 Sb., v platném znění.

G 2.2. Průzkum inženýrských sítí vč. ověření jejich správcí

Prověření inženýrských sítí v prostoru stavby, zdali nedošlo od doby zpracování DÚR a vydání ÚR k provedení nových inž. sítí, požadujeme ověření jejich správcí.

G 2.3. Podrobný pedologický průzkum

Bude zpracována bilance skrývek kulturních vrstev zemin (ornice a podornice) s upřesněním na využití či odvoz (ve spolupráci s objednatelem). Vše s projednáním s vlastníky a orgány ŽP. Při odvozu budou určeny komunikace, zhodnocen jejich stav a navržena případná oprava s použitím závěrů pedologického průzkumu.

G 2.4. Hluková studie - doplňuje se:

- Hluková studie včetně nového projednání s příslušným Krajským hygienikem.
Toto bude doloženo písemně.

Bude dopočítán hluk ze stavební činnosti.

G 2.7. Podrobný geotechnický průzkum nebo řešerše geotechnického průzkumu- doplňuje se o:

- Realizovat 2 vrty do hl. 12,0 m u opěr mostu. Vrty budou s presiometrickou zkouškou
- Dokumentace bude obsahovat posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby, které by mohly být stavbou ohroženy.

Toto bude dokladováno formou odborného posudku, ve kterém bude doloženo vyjádření vlastníka objektu, který potvrdí, že skutečnosti uvedené v posudku odpovídají skutečnému stavu objektu. Zároveň budou ověřeny i zdroje vody (studny) z hlediska výšky sloupce vody a možnosti jejich narušení stavebními pracemi a doložen jejich seznam.

- Bude zpracována bilance skrývek kulturních vrstev zemin (ornice a podornice) s návrhem na využití či odvoz a uložení (ve spolupráci s objednatelem). Při odvozu budou určeny komunikace, zhodnocen jejich stav a navržena případná oprava s použitím závěrů pedologického průzkumu.

G .3. Geodetická dokumentace - doplňuje se o:

- dokumentace bude předána v tištěné i digitální formě
- vytyčovací elaborát pro vytýčení stavby včetně PPPB a seznam jejich souřadnic - v tištěné i digitální formě

Vytýčení objektů stavby - doplňuje se o:

- vytyčovací výkresy všech přeložek inž. sítí, lomové body v souřadnicích – v tištěné i digitální formě

Vytýčení obvodu staveniště - doplňuje se o:

- vytyčovací výkres obvodu staveniště v souřadnicích tj. dočasný zábor stavby včetně případných přeložek inž. sítí. Vytyčovací výkres trvalého záboru v souřadnicích. Obojí zakreslit do jednoho výkresu. Souřadnice DZ a TZ budou předány v tištěné i digitální formě

G 4. Geometrické plány

Požadavky na zpracování

- a) Geometrický plán (GP) pro výkup pozemků před stavbou bude zpracován na základě zpracovaného projektu včetně identifikace pozemků dle PK a dodání LV.
- b) Geometrický plán bude zpracován v souladu se zákonem Zeměměřičského a Katastrálního v platném znění
- c) Koncept geometrického plánu bude předložen objednateli k projednání
- d) Zadání prací na GP bude provedeno ihned, tak aby byl dodán zároveň se zpracovanou dokumentací
- e) Bude zpracován i geometrický plán pro věcná břemena inženýrských sítí a záborový elaborát pro nutné dočasné zábory mimo pozemky řešené některým z výše uvedených GP. GP pro VB bude zpracován na podkladě geometrických plánů pro trvalý zábor. GP pro VB budou předložena katastrálnímu úřadu k potvrzení až po zavkládání GP pro trvalý zábor.
- f) Každý oddělený díl z jednotlivých parcel musí mít samostatné číslo

Požadavky na zpracování návrhu Technické specifikace:

Pro činnost geotechnika zhotovitele platí ustanovení uvedená v příslušných kapitolách TKP a následující pravidla:

Kvalifikační předpoklady geotechnika zhotovitele

1. Osvědčení o autorizaci ČKAIT podle zákona 360/1992 Sb.

Zásady výkonu kontrolní činnosti

Geotechnik zhotovitele bude vykonávat kontrolní činnosti:

1. Vstupní kontrola před začátkem stavby – rekognoskace terénu formou pochůzky, ověření základních informací z dokumentací realizovaných průzkumů na lokalitě a porovnání se skutečností.

V případě nesrovnalostí vyhotoví návrh na doplnění průzkumů a její dokumentace.

2. Kontrolní činnost při provádění prací speciálního zakládání

2a. Stanovení kritických míst realizace ve spolupráci s dalšími účastníky výstavby.

2b. Kontrola geotechnických poměrů v době realizace stavebního díla, ověření shody předpokladů projektové dokumentace se skutečností na stavbě.

V případě zjištění nepředvídatelných / neodpovídajících skutečností, se geotechnik Zhotovitele podílí na návrhu opatření, spolu s dalšími účastníky výstavby.

2c. Kontrola shody samotné budované konstrukce s projektovou realizační dokumentací a aktuální zastiženou geologií (jednotlivých stavebních objektů).

2d. Kontrola respektování obsahu požadavků technologických předpisů, požadavků TKP, TP a ČSN norem.

2e. Geotechnik Zhotovitele musí zkontrolovat každou konstrukci, která bude následným postupem prací zakryta, nebo zneprístupněna.

3. Koordinace podzhotovitelů speciálního zakládání - v návaznosti na etapy výstavby, statické působení konstrukce, klimatická omezení.

4. Kontrola při realizaci geotechnických zkoušek a měření.

Přítomnost při provádění všech zkoušek a měření, které potvrzují kvalitu speciálních zemních konstrukcí v souladu s KZP a dalšími závaznými dokumenty.

5. Zajistí Kontrolu vlivu realizace stavby na bezprostřední i širší okolí stavby.

PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI VČETNĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍCH POVOLENÍ S DOLOŽKOU PRÁVNÍ MOCI - IČ

Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení. Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a rozsahem uvedeném v Rámcové smlouvě č. 01VK-002969

Obsahem IČ je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti.

Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele (investora). Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden ŘSD ČR (investor), jako oprávněný majetkový správce IS, jako povinný vlastník pozemku.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup přípravy.

Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci, kupní smlouvy a smlouvy o věcném břemeni (služebnosti) musí být doloženy v originálu s vyrozuměním o provedení vkladu práva do KN. Smlouvy obdobné budou doloženy v originálu.

Vykupované porosty u dočasného záboru musí být zahrnuty k danému věcnému břemeni (služebnosti).

Majetkoprávní příprava bude evidována v centrálním systému majetkoprávního vypořádání (MPV).