



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 4. 2018
(dále jen „dodatek“)

Došlo na právní oddělení ČZU dne:

28. 06. 2018

Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát

Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „objednatel“ nebo „ČZU“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Malířský závod Chmelík – Švec s.r.o.

Sídlo: Zikova 705/11, 160 00 Praha 6

Zastoupený: Jindřichem Chmelíkem, jednatelem

bank. spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 27-4078000287/0100

IČO: 25734253

DIČ: CZ25734253

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C vložka 65395

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se doplňuje smlouva o dílo ze dne 13. 4. 2018 (dále také jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení stavebních úprav nutných pro rekonstrukci kanceláří v budově Rektorátu, jak je blíže specifikováno v této Smlouvě.

Článek 1.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, z důvodu dodatečně vyvstalé potřeby dohody, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění, a to o dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré tímto dodatkem a jeho přílohami sjednané plnění nejpozději v termínu do 1 týdne po nabytí účinnosti tohoto dodatku (tj. dnem uveřejnění dodatku v registru smluv).
3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedené vícepráce sjednané tímto dodatkem a jeho přílohami celkovou cenu ve výši **67 674 Kč bez DPH** (slovy: šedesát sedm tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých). DPH bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy. Cena za poskytnuté plnění dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena způsobem stanoveným v čl. IV Smlouvy, po řádném splnění a předání předmětného plnění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena, v ostatním se tedy práva a povinnosti smluvních stran řídí Smlouvou.

Článek 2.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 (jedno) a objednatel 2 (dvě) vyhotovení.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- 1) Soupis provedených víceprací 4. patro
- 2) Soupis provedených víceprací 5. patro

27-06-2018

V Praze dne

za objednatele
Česká zemědělská univerzita v Praze



Ing. Jana Vohralíková
kvestorka



27.6.2018
V Praze dne

za zhotovitele
Malířský závod Chmelík - Švec s. r. o.

 **MALÍŘSKÝ ZÁVOD**
Chmelík - Švec, s.r.o.
Zikova 11/705, 160 00 Praha 6
Tel./fax: 233 323 388
DIČ: 006-25 73 42 53 IČO: 25784253


Jindřich Chmelík
jednatel

Soupis provedených víceprací

4.patro - úpravu kanceláři Rektorátu ČZU, kanceláře 410

Druh prací	m2 (mb,ks)	Kč/jedn.	Kč celkem
Vícepráce a dodávky			
Vysekání zdiva (pro vodoinstalátorské práce)			900,00
Zazdivání po vysekání zdiva			2 400,00
Bourání zdiva pro klimatizaci			8 000,00
Zazdivání zdiva po klimatizaci a opětovné provedení stěrky			4 000,00
Zesílení Ytong stěn nalepením fermacelových desek vč. dodávky			1 500,00
Provedení SDK kastlíku nade dveřmi a nad kuchyňskou linkou			3 100,00
Demontáž stolů			1 200,00
Odnos židli a stolů			700,00
Nátěr 2ks zárubní			700,00
Montáž a instalace plechové kuchyně, usazení, zafrézování, zatmelení			3 500,00
Materiál na montáž kuchyně			980,00
Navíc kontejner malý			2 600,00
Elektro revize			2 500,00
HDMI kabel			1 500,00
Dodávka zářivek 4 ks			5 600,00
Lineární zářivka vč. ekologického poplatku 8x + drobný materiál			670,00
Elektropráce a doprava			2 500,00
Oprava SDK po vybourání ve výklenku u kuchyně			500,00
Zazdění zdiva po vybourání v kuchyňce			1 800,00
Provedení betonového podkladu pod lednici ve výklenku			600,00
Osazení kobercových lišt, osazení přechodové lišty			350,00
Oprava malby pod stolem po zrušené krabici			100,00
Dodávka a montáž mléčná pískovaná fólie na světlik nad vstup.dveřmi			540,00
Doprava navíc			3 000,00
Cena celkem bez DPH			49 240,00

Soupis provedených víceprací

5.patro - úpravu kanceláří Rektorátu ČZU, kanceláře

Druh prací	m2 (mb,ks)	Kč/jedn.	Kč celkem
Vícepráce a dodávky			
Demontáž stolů			1 200,00
Snášení stolů a manipulace			1 700,00
Montáž stolů, montáž dřevěných lišt a věšáku			2 500,00
Odvoz a likvidace starého nábytku			2 000,00
Nátěr dveří do kuchyňky			832,00
Nátěr 2ks zárubni			700,00
Dodávka a instalace 2.trasy pro datové rozvody v zasedačce			5 794,00
Dodávka 2ks stropních ventilátorů	2,00	3 890,00	7 780,00
Dodávka lineárních zářivek	16,00	58,00	928,00
Doprava navíc			2 000,00
Méněpráce a dodávky			
Odpočet nedodaných ks zářivek (v nabídce 12 ks dodáno jen 7 ks)	-5,00	1 400,00	-7 000,00
Cena celkem bez DPH			18 434,00