


**„Modernizace velké tělocvičny  
ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp. 1960, Praha 8, k.ú. Libeň“**


**Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo č. VR 99/2017**




uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,  
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku  
(zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

---

**Čl. I.  
SMLUVNÍ STRANY**


**1.1 Objednatel :** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : 




Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** BAB mont s.r.o.  
Sídlo : Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Petr Antal, jednatel společnosti  
b) ve věcech technických: 

IČ : 61498858  
DIČ : CZ61498858  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:(dále jen „smlouva“)**

## **Čl. II.**

### **Změna doby dokončení díla**

Na základě požadavku objednatele z důvodu neomezení provozu školního zařízení při souběhu různých stavebních akcí ukončí zhotovitel dílo **nejpozději do 31.8.2018.**

## **Čl. III.**

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.  
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

