

## DODATEK Č. 1 RÁMCOVÉ DOHODY Č. SML/0404/17

### č. smlouvy dodavatele č. 1: 200 656

#### **„OBNOVA POVRCHŮ VOZOVEK SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V OKRESE VSETÍN V ROCE 2017 - 2018“**

uzavřený podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění  
a právních předpisů účinných v době uzavření rámcové dohody

---

### **Článek I. Účastníci rámcové dohody**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Dodavatel č. 1:</b>	<b>ALPINE Bau CZ a. s.</b>
Adresa:	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
IČ:	02604795
DIČ:	CZ02604795
Zastoupený:	XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Dodavatel č. 2:</b>	<b>COLAS CZ, a. s.</b>
Adresa:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČ:	26177005

DIČ: CZ26177005  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- na základě plné moci ze dne 1. 1. 2017  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
oblast Východ, region Zlínský  
Tel.: xxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

**uzavírají dodatek č. 1 rámcové dohody č. SML/0404/17 ze dne 17. 5. 2017 z těchto důvodů:**

Stav povrchu vozovek, jejichž obnova je předmětem plnění jednotlivých smluv uzavíraných na základě rámcové dohody, nevykazoval potřebu provádění doplňujících prací spočívajících v odstranění porušeného povrchu komunikace frézováním, vyrovnaní nivelety vozovky živíčními vrstvami, výškové úpravy rámpů dešťových vpustí a kanalizačních poklopů, nebo sanaci trhlin pružnou zálivkou, provedení zkoušek (dle TKP) v původně předpokládaném rozsahu. V návaznosti na uvedenou skutečnost dochází k navýšení předpokládaného rozsahu pokládky nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu. Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

## **Článek II. Změny závazku**

### **1. Článek III. Předmět a rozsah plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, odst. 3., písm. a)**

Dosavadní text 1. věty tohoto odstavce se vypouští a nahrazuje se:

Předmětem smlouvy je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd v předpokládaném rozsahu 95 tis. m<sup>2</sup> na území okresu Vsetín ve Zlínském kraji, která spočívá v osazení přechodného dopravního značení, provedení spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku rámcové dohody v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání rámcové dohody tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech pro objednatele a dvou stejnopisech pro každého dodavatele.

Ve Zlíně, dne 5. 6. 2018

Za objednatele:  
**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

.....

Za dodavatele č. 1:

.....

Za dodavatele č. 2:

.....