

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 1.**

Číslo nabídky:

Na zakázku:

Vnitroblok Zalužanská**OBJEDNATEL:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ZHOTOVITEL:

Název: **GEMA MB s.r.o.**
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 61681679 DIČ: CZ61681679
Statutární zástupce: Ing. Petrtyl František - jednatel
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx FAX: E-mail:
web:

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
-26 351,31 Kč	-5 533,78 Kč	-31 885,09 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Termín zahájení prací: březen 2018
Celková doba plnění díla: 3M od výzvy
Termín ukončení prací: červen 2018
Fakturační splatnost: dle SoD
Platnost nabídky: dle SoD

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vyhotovení:

11.6.2018

Titul, jméno, příjmení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1.

Číslo nabídky:

Na zakázku:

Vnitroblok Zalužanská

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

PŘEDKLÁDAJÍCÍ ČLEN:

Název: GEMA MB s.r.o.

Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav

IČ:

61681679

DIČ: CZ61681679

Kč bez DPH

DPH 21%

Kč s DPH

NÁKLAD ZE SMLOUVY O DÍLO:

-26 351,31

-5 533,78

-31 885,09

REKAPITULACE CENY bez DPH:

	Kód	Odpočty	Přípočty	Změna celkem
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3	167101102	2 500,00		-2 500,00
Vodorovné přemístění do 500m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	162301101	468,75		-468,75
Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	162701105	1 218,75		-1 218,75
Uložení sypaniny na skládky	171201201	75,00		-75,00
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	171201211	1 093,80		-1 093,80
Hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3	132201201	1 312,50		-1 312,50
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3	132201209	125,00		-125,00
Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4 hl výkopu do 2,5m	161101101	468,75		-468,75
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125mm	211521111	5 312,50		-5 312,50
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	211971110	850,25		-850,25
Geotextilie netkaná geoNetex M, 300g/m2, šíře 200cm	693110620	2 573,15		-2 573,15
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	916131213	3 400,00		-3 400,00
Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15cm	592174680	2 601,00		-2 601,00
montáž svislé dopravní značky do velikosti 1m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	914111111	250,00		-250,00
značka svislá FeZn NK 500x500mm	404442300	1 500,00		-1 500,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	998223011	2 601,86		-2 601,86
CELKEM:	X	26 351,31		-26 351,31

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vyhotovení nabídky:

11.6.2018

Titul, jméno, příjmení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Funkce:

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: