

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2018 -ORMI**

„**Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti  
bytového domu Wolkerova 1421/2, Boskovice**“  
ze dne 7. 1. 2018

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 1/2018 - ORMI

**Objednatel: Město Boskovice,**

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostkou **Bc. Hanou Nedomovou**

IČ: **00279978**

DIČ: **CZ00279978**

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: **qmkbq7h**

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

**Zhotovitel: KONTEST s.r.o.**

se sídlem: **Březina 14, 666 01 Tišnov**

zastoupený: **Milošem Frýbou, Alešem Majzlíkem**, jednatelem společnosti

IČ: **277 15019**

DIČ: **CZ27715019**

Telefon: [REDACTED]

Fax:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat.schránky: **r5kgeni**

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

spolu uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018 - ORMI „Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu Wolkerova 1421/2, Boskovice“ ze dne 7. 1. 2018 (dále jen „dodatek“):

**I.**

Cena díla se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje o částku 405 025,00 Kč s DPH (352 196,04 Kč bez DPH) - **celková cena díla tedy činí 5 908 292,00 Kč s DPH (5 137 645,04 Kč bez DPH)**. Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## II.

Smluvní strany se dohodly, že stávající termín dokončení díla „**do 30.06. 2018**“ se po dohodě stran vypouští a nahrazuje se novým termínem pro dokončení díla tj. „**do 16. 07. 2018**“.

## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu Wolkerova 1421/2, Boskovice“ ze dne 7. 1. 2018 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy víceprací a méněprací) a Změnový list č. 1.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
6. Tento dodatek byl schválen na 72. schůzi Rady města Boskovice konané dne 19. 6. 2018, usnesením č. 72.2 .

V Březině dne: 27.6.2018




**Miloš Frýba, Alešem Majzlík**

jednatelé společnosti

KONTEST s.r.o.

V Boskovicích dne:

29. 06. 2018



**Bc. Hana Nedomová**

starostka města Boskovice