

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2018/104

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec.

(dále jen „objednatel“)

a

**Jiří Ježek**

IČO: 86809156,

DIČ:CZ:7304282579

místem podnikání: Břetislavova 305, Liberec 14, 460 14

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava oplocení obory Vřísek**, evidenční číslo zakázky S936/2018/104 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.



## Položkový rozpočet

S:	Vřísek více
----	-------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 650,00
1	348171130	Osazení oplocení z kari sítě, 3ks naše + 11ks ze skladu = 14x3=42	m	42,00000	250,00	10 500,00
2	313166600	Sítě drátěné KARI 100x100 mm, D=6mm, 2x3, 3ks naše + 10ks na sklad	kus	13,00000	550,00	7 150,00



