

Příkazní smlouva – dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupený Ing. Stanislavem Šplíchalem, vedoucím odboru investičního
na základě „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, části I., článku II., odst.1.2.“

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen příkazce

a

FLAGRO a.s.

Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava-Přívoz

Zastoupený Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D., členem představenstva

IČO: 28644344
DIČ: CZ 28644344
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 284541502/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka
4387.

dále jen příkazník

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5036/76 ze dne
22. 6. 2006.

Obsah smlouvy

I.
**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách
v textu původní smlouvy:**

V důsledku prodloužení doby realizace díla o 45 kalendářních dnů a podstatné změně závazku ze smlouvy se zhotovitelem stvby „**Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh**“ se odměna sjednána v čl. III odst. 1 příkazní smlouvy mění následovně:

1. Příkazce se zavazuje za provedené práce ujednané ve čl. II, bod A a B zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou smluvními stranami v této smlouvě. Sjednaná odměna obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému zajištění inženýrské činnosti a stavebně-technického dozoru investora a platí po celou dobu výkonu činnosti příkazníka. Náklady na dopravu a čas strávený dopravou na stavbu nebude příkazci účtován. Tyto náklady již má příkazník zohledněny v hodinové zúčtovací sazbě.

Odměna v Kč za činnosti v rozsahu smlouveného předmětu plnění:

A) Činnost ve stadiu výstavby:

odpovídá době činnosti během doby realizace (předpokládaná lhůta realizace 215 kalendářních dnů) a předpokládaným nákladům na realizaci stavby ve výši 22 304 tis. Kč. bez DPH případně dohodnutým změnám dle §100 a §222 zákona 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

Pro výkon stavebně-technického dozoru ve stadiu výstavby byla ujednána minimálně šestihodinová přítomnost příkazníka za týden po dobu realizace stavby (215 kalendářních dnů). Pro výpočet odměny za tuto činnost byla dohodnuta hodinová zúčtovací sazba ve výši 750,00 Kč/hod. bez DPH

B) Činnost po dokončení výstavby:

Je stanovena pevnou konečnou cenou za poskytnutí smlouveného předmětu plnění

Dohodnutá odměna činí:		bez DPH	DPH	vč. DPH
A) Činnost ve stadiu výstavby	Kč/hod. x 145 hod.	108 750,00	22 837,50	131 587,50
Aa) Činnost ve stadiu výstavby dle dodatku č. 1	Kč/hod. x 39 hod.	29 250,00	6 142,50	35 392,50
B) Činnost po dokončení výstavby (max. 20 % z částky za činnost ve stadiu výstavby)	Kč / za činnost dle předmětu plnění	15 000,00	3 150	18 150
Celkem Kč		153 000,00	32 130,00	185 130,00

V případě, že dojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pro realizaci stavby dle zák. č. 134/2016, může být po dohodě smluvních stran odměna dohodnutá touto smlouvou navýšena nebo snížena dodatkem k smlouvě. Po dobu případného přerušení stavby bude výkon stavebně-technického dozoru vykonáván po dohodě nebo na výzvu příkazce.

II.
Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů).
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží čtyři a příkazník jedno vyhotovení.
Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Za příkazce

Za příkazníka

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: Ostrava

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.
člen představenstva