



číslo smlouvy objednatele: SMLO - 25/1073/OST/20/2018
číslo dodatku ke smlouvě: SDOD – 30/1209/OST/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Oprava silnice II/317 Choceň“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) MADOS MT s.r.o., sídlo Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

(dále jen „Objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 01.03.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO 25/1073/OST/20/2018, na „Oprava silnice II/317 Choceň“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

4 318 294,21 Kč (Slovy: čtyřmilionytřistaosumnácttisícdevětšedesátčtyři korun českých a dvacetjedna haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 906 841,78 Kč (Slovy: devětsetšesttisícsumsetčtyřicetjedna korun českých a sedumdesátosum haléřů).

Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 5 225 135,99 Kč (Slovy: pětmiliónúdvěstědvacetpěttisícstotřicetpět korun českých a devadesátdevět haléřů).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne [redacted]

V Lupenici dne: [redacted]

Za Objednatele: [redacted]

Za Zhotovitele: [redacted]

[redacted]

[redacted]

Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Jednatel
MADOS MT s.r.o.