

Dodatek č. 1

číslo smlouvy objednatele: **R-S/25/2018**

číslo smlouvy zhotovitele: **6902**

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) uzavřen níže uvedeného dne mezi

1. Smluvní strany

Objednatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Jednající: Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko

Mgr. Jaroslav Světlík, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1358131309/0800

Zástupce ve věcech technických: p. Petr Koch, technik Provozu Rosicko, +420 731 977 150

Zhotovitel:

VHS plus, spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 17, 670 21 Znojmo

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C,
vložce 8545

Jednající: Ing. Stanislav Hahn, Ing. Jaroslav Krčál

IČ: 46992138

DIČ: CZ46992138

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2108889963/2700

Zástupce ve věcech technických: Lumír Havlík, +420 777 707 102

V souladu se smlouvou o dílo č. 6902 uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem 8 se předmětná smlouva upravuje a doplňuje tímto dodatkem č. 1 takto:

4. Cena díla

Dohodou smluvních stran se mění článek 4. Cena díla, odstavec 4.1, s tím, že se mění rozsah prováděných prací o provedené vícepráce a neprovedené méně práce, které jsou blíže popsány a specifikovány v položkových rozpočtech a rekapitulaci celkové ceny zakázky. Na základě shora uvedeného se objem prováděných prací zvyšuje o celkovou částku **74 981,- Kč bez DPH**.

Celková cena objemu prací tedy činí 1 049 328,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1. ke smlouvě o dílo číslo 6902 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Rosicích, dne: 28.6.2018

Ve Znojmě, dne: 27.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Hájek
jednatel, předseda Provozu Rosicko

.....
Ing. Stanislav Hahn
jednatel společnosti

.....
Mgr. Jaroslav Světlík
místopředseda Provozu Rosicko

.....
Ing. Jaroslav Krčál
jednatel společnosti