



MHMPXP8VHWVJ

Stejnopis č.: 1

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. INO/22/03/000243/2017**

pro stavbu č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka; náhradní výsadba, I. etapa
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČO: 45247650
DIČ: CZ45247650
zapsána: příspěvková organizace
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupen: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace

(dále jen „**Dodavatel**“)(Objednatel a Dodavatel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento
dodatek č. 2 o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek**“):**I.****PREAMBULE**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování služeb č. INO/22/03/000243/2017, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 7. 6. 2017 (dále jen „**smlouva**“ nebo „**tato smlouva**“).
2. Důvodem uzavírání tohoto Dodatku je úprava plnění výsadby části dřevin na základě vydání opravného rozhodnutí TR 00472/2018 vydaného městskou částí Praha-Troja 4. 4. 2018. Toto opravné rozhodnutí upřesnilo náhradní výsadby v k.ú. Troja, některé dřeviny byly zrušeny úplně, jiné přemístěny na jiná místa či byl změněn taxon. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí TR 00472/2018 řešilo etapu I. a zbývající dřeviny neobsažené v dokumentaci pro I. etapu, dochází

k navýšení ceny předmětu smlouvy o tyto doplněné dřeviny. Zároveň ovšem dochází k snížení ceny dle dodatku č. 1, protože některé dřeviny nebudou vysazovány a z důvodů zrušení problémových dřevin nebude nutno naplnit dodatek č. 1, neboť nevyvstane potřeba přípravných prací. Deponování dřevin bylo fakturováno za 1. čtvrtletí a dále nebyla nutnost zbývajících dřevin deponovat, z důvodu jejich vysazení.

3. Na základě rozhodnutí TR 00472/2018 bude tedy vyřešena kompletní náhradní výsadba daná předchozími rozhodnutími č. 272/2862006/No, 38/40/2007, 243/298/2007, 288/287/2006/No, TR 01076/2012, MCP6 020369/2015, TR 00316/2016, TR 00621/2016, TR 00681/2016, TR 00909/2016, TR 00910/2016, TR 00911/2016 a TR00967/2017. Nebude tedy nutné realizovat dříve avizovanou etapu II., vzhledem k tomu, že dřeviny neobsažené v základní smlouvě jsou řešeny tímto Dodatkem.
4. V případě nemožnosti naplnění některé části rozhodnutí TR 00472/2018, je tato situace řešena zápisem ve stavebním deníku, s přiloženým podpisem zástupce městské části Praha-Troja, jenž tímto svým podpisem souhlasí s neúplným naplněním rozhodnutí.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a počtu dřevin, u kterých bude realizována následná péče se vypouští zajištění následné péče z předmětné smlouvy a následně bude řešena dle skutečně provedených výsadeb. Následná péče je v případě dřevin umístěovaných na pozemky soukromých vlastníků určována až při podpisu protokolu v době výsadby dřevin a z toho důvodu není možné určit přesný počet dřevin, u kterých bude následná péče realizována.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek III. Cena a platební podmínky smlouvy:
Cena vč. Dodatku č. 2 je následující:

	základní cena	DPH 21% Kč	cena celkem
Kapitálové výdaje	1 163 087,81	244 248,44	1 407 336,25
Inženýrská činnost	11 700,00	2 457,00	14 157,00
Běžné výdaje	222 844,18	46 797,28	269 641,46
Cena celkem dle základní smlouvy	1 397 631,99	293 502,72	1 691 134,71
Dodatek č. 1 (navýšení kapitálových výdajů)	283 138,00	59 458,98	342 596,98
Kapitálové výdaje	1 446 225,81	303 707,42	1 749 933,23
Inženýrská činnost	11 700,00	2 457,00	14 157,00
Běžné výdaje	222 844,18	46 797,28	269 641,46
Cena celkem dle dodatku č. 1	1 680 769,99	352 961,70	2 033 731,69
Dodatek č. 2 (navýšení kapitálových	967 581,00	203 192,01	1 170 773,01

výdajů)			
Dodatek č. 2 (snížení kapitálových výdajů z dodatku č. 1)	502 717,55	105 570,69	608 288,24
Dodatek č. 2 (snížení běžných výdajů z dodatku č. 1)	222 844,18	46 797,28	269 641,46
Kapitálové výdaje vč. inž. činnosti	1 922 789,26	403 785,74	2 326 575,00
Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00
Cena celkem dle dodatku č. 2	1 922 789,26	403 785,74	2 326 575,00
Uhrazené kapitálové výdaje	955 208,26	200 593,73	1 155 801,99
Zbývá k úhradě kapitálové výdaje	967 581,00	203 192,01	1 170 773,01

Specifikace navýšení ceny je uvedena v příloze č. 1:

2. Odstavec 1. článku III. se mění takto:

Tato cena bude fakturována v rozsahu skutečně provedených prací za dané období na základě dílčích faktur, a to vždy k 30. 6. a 31. 12. Každá faktura bude doložena oboustranně podepsaným Protokolem o předání a převzetí, jehož součástí bude seznam skutečně provedených prací vč. položkového rozpočtu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu tohoto Protokolu. Každá faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do podatelny Hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1. Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

3. Ostatní odstavce článku III. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Článek II. se mění takto:

Dodavatel je povinen poskytnout Služby, které jsou předmětem plnění této Smlouvy takto:

Termín zahájení: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy
Nákup a výsadba dřevin do: 31. 12. 2018

5. Článek III. odstavec 2. týkající se následné péče se vypouští.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a dva Dodavatel.
2. V případě, že kterékoli ustanovení Dodatku je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle tohoto Dodatku je za Objednatele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer, ředitel OSI MHMP
 - ve věcech technických: [redacted] Ondřej Krutský, specialista přípravy a realizace investic OSI MHMP
[redacted] Markéta Fialová, referentka přípravy a realizace investic OSI HMP
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel

D



Handwritten signature

Handwritten signature

Příloha č. 1

Cenová nabídka - Trója

ROZPOČET VÝSADBY DŘEVIN	
Výsadby - stavební práce	499 867,00 Kč
Předání dřevin	54 000,00 Kč
Rostlinný materiál	413 714,00 Kč
celkem bez DPH	967 581,00 Kč
TOTAL vč. DPH 21%	1 170 773,01 Kč

číslo	název	m.j.	počet	m.j.cena	m.j.	celkem
Výsadby stromy - část I. etapy + II. etapa						
1	hloubení jamek přes 0,4 do 1 m3	ks	95	1250		118 750,0
2	hloubení jamek přes 0,05 do 0,125 m3	ks	68	610		41 480,0
3	výsadba dřeviny s balem do 800mm	ks	95	1070		101 650,0
4	výsadba dřeviny s balem do 400mm	ks	68	410		27 880,0
5	hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	ks	168	15		2 520,0
6	Silvamix forte (6 x tbl.10g k 1 stromu, 3 x tbl. 10g k 1 menšímu stromu/keři)	ks	774	2		1 548,0
7	ukotvení dřeviny třemi kůly (průměr 7 cm)	ks	104	310		32 240,0
8	kůly a příčky k ukotvení stromu, vč. kurty (průměr 7cm)	ks	104	850		88 400,0
9	ochrana kmene (rákosová rohož, včetně zhotovení)	ks	104	190		19 760,0
10	zhotovení závlahové mísy přes 0,5m do 1m v rovině nebo ve svahu do 1:5	ks	104	61		6 344,0
11	mulčování vysazených rostlin při tl. mulče 50-100mm ve svahu do 1:5	m2	52	30,0		1 560,0
12	štěpka či borka	m3	10,5	950		9 975,0
13	řez stromů netmitých o průměru koruny 2-4m (výchovný řez)	ks	104	300		31 200,0
14	zalití dřeviny vodou 100 l/ks strom	m3	13,8	600		8 280,0
15	dovoz vody na zálivku	m3	13,8	600		8 280,0
Výsadby celkem						499 867,0

číslo	název	m.j.	počet	m.j.cena	m.j.	celkem
Předání dřevin (I. etapa = 69ks, II. etapa = 66ks)						
1	R	Předání dřevin (doprava na místo, naložení, vyložení, složení,...)	ks	135	400	54 000,0
Celkem bez DPH						54 000,0 Kč

číslo	zkratka	název	velikost	počet	m.j.cena	m.j.	celkem
Rostlinný materiál - II. etapa							
1	Bp	<i>Betula pendula</i>	10/12	5	2758		13790 *
2	CavLB	<i>Corylus 'Lombardská bílá', kont</i>	100/125	2	920		1840 *
3	CavLČ	<i>Corylus 'Lombardská červená', kont.</i>	100/125	2	920		1840 *
4	Qf	<i>Quercus frainetto</i>	10/12	2	3780		7560 *
5	JrS	<i>Juglan regia 'Sychrov'</i>	8/10	1	3920		3920 *
6	JrSe	<i>Juglans regia 'Seifersdorferský'</i>	8/10	2	3920		7840 *
7	AcE	<i>Acer campestre 'Elsrijk'</i>	12/14	10	3880		38800 *
8	SaM	<i>Sorbus aria 'Magnifica'</i>	10/12	3	2940		8820 *
9	Pm	<i>Prunus mahaleb</i>	12/14	5	4186		20930 *
10	SaM	<i>Sorbus aria 'Magnifica'</i>	10/12	7	2940		20580 *
11	Qpu	<i>Quercus pubescens</i>	10/12	3	2800		8400 *
12	TtO	<i>Tilia tomentosa 'Orbicularis'</i>	14/16	1	3780		3780 *
13	JrM	<i>Juglans regia 'Mars'</i>	8/10	2	3920		7840 *
14	JrM	<i>Juglans regia 'Mars'</i>	8/10	3	3920		11760 *
15	RpF	<i>Robinia pseudoacacia 'Frisia'</i>	8/10	1	2058		2058 *
16	Sto	<i>Sorbus torminalis</i>	8/10	5	3780		18900 *
17	Na	<i>Nothofagus antarctica</i>	8/10	1	2700		2700 *
18	Qpa	<i>Quercus palustris</i>	10/12	1	2828		2828 *
19	Ls	<i>Liquidambar styraciflua</i>	10/12	3	3840		11520 *
20	GtS	<i>Gleditsia triacanthos 'Sunburst'</i>	10/12	1	3460		3460 *
21	PsaP	<i>Pyrus salicifolia 'Pendula'</i>	8/10	3	3052		9156 *
22	Ar	<i>Acer rubrum</i>	14/16	1	4592		4592 *
23	Lt	<i>Liriodendron tulipifera</i>	14/16	1	4800		4800 *
24	MdSC	<i>Malus domestica 'Suncat'</i>	Ss	4	580		2320 *
25	PcGG	<i>Pyrus domestica 'Garden Gem'</i>	Ss	4	580		2320 *

26	Sj	<i>Sophora japonica</i>	14/16	1	4500	4500	
27	Pt	<i>Paulownia tomentosa</i>	14/16	1	4500	4500	
28	Cbi	<i>Catalpa bignonioides</i>	14/16	1	4500	4500	
29	Ea	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	14/16	1	5890	5890	
30	T2	<i>Prunus avium</i> 'Kaštánka'	12/14	1	3640	3640	
31	ApaD	<i>Acer palmatum dissectum</i>	K120	1	1500	1500	**
32	PIS	<i>Pinus leucodermis</i> 'Schmidtii'	K30	1	450	450	**
33	GbM	<i>Gingo biloba</i> 'Marieken'	8/10	1	2800	2800	**
34	J6	<i>Malus domestica (sylvestris)</i> 'Panenské české'	12/14	1	3640	3640	
35	J8	<i>Malus domestica (sylvestris)</i> 'Matčino'	12/14	1	3640	3640	
36	T2	<i>Prunus avium</i> 'Kaštánka'	12/14	1	3640	3640	
37	Cm	<i>Cornus mas</i>	K250	1	500	500	
38	Pcf	<i>Prunus cerasifera</i>	12/14	1	3640	3640	
39	Pt	<i>Paulownia tomentosa</i>	14/16	1	4500	4500	
40	Mn	<i>Morus nigra</i> , kont.	K250	1	2900	2900	
41	T4	<i>Prunus avium</i> 'Rivan'	12/14	1	3640	3640	
42	J7	<i>Malus domestica (sylvestris)</i> 'Průsvitné letní'	12/14	2	4760	9520	
43	Š3	<i>Prunus x domestica</i> 'Gabrovská'	12/14	2	3640	7280	
44	Š3	<i>Prunus x domestica</i> 'Gabrovská'	12/14	1	3640	3640	
45	B1	<i>Prunus persica</i> 'Harrow Diamond'	Sz	1	520	520	
46	T3	<i>Prunus avium</i> 'Granát'	12/14	1	3640	3640	
47	B1	<i>Prunus persica</i> 'Harrow Diamond'	Sz	1	520	520	
48	Š3	<i>Prunus x domestica</i> 'Gabrovská'	12/14	1	3640	3640	
49	V1	<i>Prunus cerasus</i> 'Nefris'	Sz	1	520	520	
50	Qp	<i>Quercus pubescens</i>	14/16	3	5200	15600	
51	H11	<i>Pyrus communis</i> 'Lucasova'	14/16	2	4800	9600	
52	J7	<i>Malus domestica (sylvestris)</i> 'Průsvitné letní'	14/16	3	4800	14400	
53	QrF	<i>Quercus frainetto</i>	8/10	4	3800	15200	
54	T2	<i>Prunus avium</i> 'Kaštánka'	Sz	1	580	580	
55	T3	<i>Prunus avium</i> 'Granát'	12/14	1	3640	3640	
56	T2	<i>Prunus avium</i> 'Kaštánka'	Sz	1	580	580	
57	M2	<i>Prunus armeniaca</i> 'Leskorá'	Sz	1	580	580	

58	B1	<i>Prunus persica</i> 'Harrow Diamond'	Sz	1	580	580
59	M2	<i>Prunus armeniaca</i> 'Leskorá'	Sz	1	580	580
60	B1	<i>Prunus persica</i> 'Harrow Diamond'	Sz	1	580	580
61	Cav	<i>Corylus avellana</i> , kont.	100-125	2	920	1840
62	Sci	<i>Salix cinerea</i>	K100	2	300	600
Celkem bez DPH				122		369 874,00 Kč

* Botanická zahrada (63 ks)

** Pan Mach (3 ks)

číslo	zkratka	název	velikost	počet	m.j.cena	m.j.	celkem	
Rostlinný materiál - Praha 6 (školy, školky)								
1	Š6	<i>Prunus x domestica</i> 'Gabrovská'	14/16	1	3640		3640	Parléřova
2	SaE	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Edulis'	14/16	3	4200		12600	Arabská
3	Toc	<i>Thuja occidentalis</i>	K100	8	920		7360	Tychonov
4	Cm	<i>Crataegus monogyna</i>	K100	9	920		8280	Alžírská
5	Vo	<i>Viburnum opulus</i>	K100	7	920		6440	Alžírská
6	St	<i>Staphylea pinnata</i>	K100	6	920		5520	Alžírská
Celkme bez DPH				34			43 840,00 Kč	