

Čj: MULA 22051/2018
Ukládací znak: 56 18 V 10
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.05.2018 č.j. MULA 14190/2018

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

<u>ZHOTOVITEL DÍLA:</u>	SPEDOS ADS a.s.
adresa:	Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:	27795357
DIČ:	CZ 27795357
<u>zastoupení:</u>	Milan Kučera, na základě plné moci
telefon:	605 201 737
e-mail:	kucera@spedos.cz
bankovní spojení:	KB a.s. Valašské Meziříčí, číslo účtu: 35-9050120247/0100
<u>OBJEDNATEL DÍLA:</u>	Město Lanškroun
adresa:	nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01
IČO:	002 79 102
DIČ:	CZ 699003828
<u>zastoupení:</u>	Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba dozoru:	Ing. Lukáš Pražan – vedoucí odboru investic a majetku
telefon:	465 385 111
bankovní spojení:	KB a.s. Lanškroun, číslo účtu 19-2725611/0100

II.

Název díla a místo

**„Dodávka automatických dveří včetně dopravy a montáže, budova čp. 8, na
nám. J. M. Marků, Lanškroun“**

III.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění.

2. Termíny plnění.

Termín dokončení díla uvedený v čl. III. odst. 1) smlouvy o dílo se mění následovně:

dokončení díla: 17.08.2018

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.05.2018 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl vybrán oprávněnou osobou zadavatele v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 93/RM/2018 dne 19.02.2018.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně, dne

Ve Valašském Meziříčí, dne

.....
objednatel
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
zhotovitel
SPEDOS ADS a.s.
Milan Kučera