



## **Dodatek číslo 1**

smlouvy o dílo číslo 05759/2018  
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

### **1.1 Objednatel:**

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Pavlína Vlková ředitelka společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. Antonín Hrabal vedoucí investičního oddělení
Telefon:	519 304 632
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení číslo účtu:	

### **1.2 Zhotovitel:**

Název obchodní firmy:	VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo:	Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64
Identifikační číslo:	42324149
DIČ:	CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Josef Bendl, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technického úseku Tomáš Pavlovič, vedoucí výrobního úseku Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí
Telefon:	519 326 106
bankovní spojení: číslo účtu:	

**„Lednice – oprava kanalizační šachty“**

### **Článek 1.2.**

Dohodou smluvních stran se mění článek 1.2. s tím že text stavbyvedoucí Ing. Miroslav Procházka se nahrazuje textem : Bc. Richard Bednařík, stavbyvedoucí.

### **Článek III. Čas plnění**

Dohodou smluvních stran se mění článek III. Čas plnění, s tím, že nový řádný termín ukončení díla je stanoven k datu 15.11. 2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05759/2018 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Břeclavi dne 24. 4. 2018

Ing. Pavlína Vlková  
ředitelka a.s.

za objednatele  
razítko a podpis

V Břeclavi dne 23.4.2018

Ing. Josef Bendl  
jednatel

za zhotovitele  
razítko a podpis