

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele 2017/2817/OM/100/01
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 17674

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo: Bratislavská 70, 601 47 BRNO
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Oprávněný k jednání ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka MČ Brno-sever
ve věcech technických: Ing. Petr Rizner, vedoucí ORI, tel: [REDACTED]
[REDACTED]
Na základě plné moci ze dne 21.11.2017
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
vedoucí oddělení přípravy staveb, Ing. Pavel Cigánek
tel. [REDACTED]

(„objednatel“)

Zhotovitel: JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
společnost zapsaná u KS v Brně oddíl C, vložka 45356
Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem společnosti

IČO: 26917581
DIČ: CZ26917581
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Oprávnění zaměstnanci:
vedoucí projektu, Ing. Tomáš Frajt
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
jednatel, Ing. Jiří Vítek
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) na zhotovení projektové dokumentace „Brno, Útěchovská – výstavba dešťové kanalizace“.
- 2) Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění spočívající ve změně termínu předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole objednateli.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV., odst. 1.1, bod 1.1.1. smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

„1.1. Projektová dokumentace DÚR

- 1.1.1. Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole objednateli:

do 4 měsíců od udělení písemného pokynu objednatelem

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady:

- zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení,
- zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území,
- zpracovaný znalecký posudek uličního stromořadí za účelem zhodnocení aktuálního stavu a provozní bezpečnosti stromů,
- výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh kanalizačních přípojek,
- návrh koordinace prostorového uložení sítí,
- harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí a stavby jiných investorů,
- kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby včetně „Souhrnné tabulky vlastníků nemovitostí“,
- návrh výkresové části DÚR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.),
- doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání.“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, městská část Brno-sever.
- 5) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

- 6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 7/79 dne 28. 6. 2018.

V Brně dne 29. 6. 2018


Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarostka
Bratislavská 10, 601 47 BRNO

.....
za statutární město Brno
Městskou část Brno-sever
Ing. Kateřina Kalinová
místostarostka městské části

V Brně dne 26.6.2018

Za zhotovitele:



.....
JV PROJEKT VH s.r.o.
Ing. Jiří Vitek
jednatel