

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo V/1001/2018/DC

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: KOMPLEX DC s.r.o.

se sídlem : Teplická 8, 405 05 Děčín IX - Bynov

Zastoupený ve věcech smluvních :

Milošem Černoorským, jednatelem

IČ: 28687108

DIČ: CZ28687108

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zapsaný : [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem díla je dodatečné ocenění stavebních víceprací v rámci stavby s názvem:

„ Rekonstrukce komunikace Huntířov III/25855 “

Dodatek č. 1 : Objednatel a zhotovitel se dohodli a odsouhlasili, provedené vícepráce na sanaci podloží, dle krycího listu soupisu a změnového listu č.1, jenž je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají bez jakýchkoliv změn

Celková cena provedených víceprací je 441 094.-Kč bez DPH 21%, tj. 533 723.74Kč včetně DPH 21%

III.

Závěrečná ustanovení

16.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- 16.2 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.3 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
- 16.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne

V Děčíně

.....

objednatel

.....

zhotovitel

Přílohy:

- *Krycí list soupisu*
- *Změnový list č.1*