

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 238/2017/Pa ze dne 5.1.2018 na provedení díla „Hvězdička v k.ú. Milonice“ uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníků č. 89/2012 Sb..

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Ing. Filip Brtna

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsán OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

číslo telefonu:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění na díle „Hvězdička v k.ú. Milonice“. Dle obdržené žádosti od zhotovitele PD ze dne 20.6.2018, o prodloužení termínu k odevzdání PD oproti původní SoD na projektové práce „Hvězdička v k.ú. Milonice“, a to na základě prodloužení doby vydání vyjádření některých organizací. Změna spočívá v prodloužení termínu o 2 měsíce oproti předpokládanému termínu dokončení PD dle smlouvy o dílo č. 238/2017/Pa.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 238/2017/Pa na zhotovení díla „Hvězdička v k.ú. Milonice“ takto:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 3.1.2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: 14.9.2018
- Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 20.3.2018
- Dokumentační komise svolaná projektantem do: 15.8.2018

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 238/2017/Pa nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 238/2017/Pa nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 238/2017/Pa ze dne 5.1.2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 26.6.2018

V Šumperku dne

Lesy České republiky
Ing. Pavel J.
vedoucí Správy

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Ing. Filip Brtna
Zhotovitel

Příloha: Žádost o prodloužení termínu z 6/2018

tel.: 563 214 350

12



TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Vedeno: Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

Váš dopis zn.

Naše zn.

Vyřizuje:
Ing. Kateřina Suchánková

V Šumperku
20.6.2018

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro odevzdání PD na akci:

„Hvězdička v k.ú. Milonice“

Žádáme Vás o prodloužení termínu pro odevzdání PD o 1,5 měsíce.

Důvod: v dubnu jsme na MěÚ Bučovice zažádali o koordinované stanovisko k akci. 8.6. nám přišlo vyjádření, ve kterém stálo, že o stanovisko orgánu ochrany přírody, orgánu ochrany ZPF a orgánu odpadů musíme požádat samostatně. Žádosti byli ten den odeslány. Od orgánu ochrany ZPF a ochrany přírody zatím stanoviska nedošla. Na stanovisku orgánu ochrany ZPF je závislé i vydání souhlasu k ukládání sedimentu na pozemek od vlastníka Agronet - ten vydal předběžný souhlas, s tím že souhlas podepíše až po vydání tohoto stanoviska.

S pozdravem
Ing. Filip Brtna



