

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava MK ul. Rakovec“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických:	
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	STASEKO PLUS s. r. o.
se sídlem:	Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Petrem Horákem, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	
e-mail:	
IČ:	258 43 473
DIČ:	CZ25853473
bankovní spojení:	ČSOB a. s.
č. účtu:	164125619/0300

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zadavatelem dodatečně požadovaných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách stavby „Oprava MK ul. Rakovec“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.06.2018. Specifikace dodatečných prací tvoří přílohu k tomuto dodatku.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 *Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy, je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:*

<i>cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>222.451,14 Kč</i>
<i>dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>141.224,73 Kč</i>
<i>celková cena díla bez DPH</i>	<i>363.675,87 Kč</i>

DPH 21%
cena díla včetně DPH

76.371,93 Kč
440.047,80 Kč

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava MK ul. Rakovec“ nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Přílohu tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí tvoří položkový rozpočet dodatečných prací.
- 3.8 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 5319/58./RM dne 27.06.2018.

V Českém Těšíně dne 09.07.2018

V Českém Těšíně dne 28.06.2018

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Petr Horák, jednatel společnosti