

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 229-2016-505205

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, Pobočka Prachatice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta
Pověření:	SPU 017911/2016 ze dne 14. ledna 2016
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Telefon:
E-mail :
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram II
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Vladimír Luks

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely, na základě žádosti zhotovitele, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) v souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3.

Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí 3.1.3.; 3.1.5. a části 3.2. Položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, s ohledem na velkou pracnost šetření hranic neřešených pozemků, která je dána markantními rozdíly mezi zobrazením v mapě KM-D a skutečností v terénu. Zjištěné nesoulady a jejich případné opravy je nutno řádně projednat a odsouhlasit s vlastníky pozemků a s katastrálním úřadem.

Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – termín ukončení je nyní stanoven na 30. 11. 2018.

Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín ukončení je nyní stanoven na 31. 1. 2019.

Část 3.2. Návrhové práce – termín ukončení je nyní stanoven pro dílčí části 3.2.1.; 3.2.1.1.; 3.2.1.2. na 31. 3. 2019 a dílčí části 3.2.2. na 30.9.2019.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 2