

## HARMONOGRAM PLNĚNÍ - FINANČNÍ

„Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu“

01.05.2018 - 13.04.2019

Cena stavby dle čl. IV. návrhu smlouvy o dílo

Rok 2018											37 071 125,94	
Měsíc	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Prostávěnost (Kč bez DPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 884,75	4 536 974,88	6 382 994,28	5 313 307,76	4 391 277,00	6 263 217,94	4 019 166,17	3 902 303,16
Rok 2019											22 410 410,80	
Měsíc	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Prostávěnost (Kč bez DPH)	7 437 718,60	6 429 637,31	5 267 280,86	3 275 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CELKEM** **59 481 536,74** Kč (bez DPH)

Pozn: Fakturace bude probíhat v souladu s čl. V. návrhu smlouvy o dílo

V Brně 27.04.2018  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva